

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10719/2020/OVV

uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále je „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Odběratel: Statutární město Ostrava
sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený: Ing. Zuzanou Ožanovou, starostkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: minimalistic s.r.o.
sídlo: Husinecká 903/10, Praha 3 - Žižkov
IČO: 03055159
DIČ: CZ03055159

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226807

(dále jen „**zhotovitel**“)

čl. I.

Předmět dodatku

1. Dne 7. 10. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10719/2020/OVV na výrobu a dodání 12 ks výstavních panelů dle technických parametrů uvedených v čl. I., odst. 2. smlouvy (dále též jen „dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu dokončení díla k datu 5. 1. 2021. Důvodem je zpoždění dodávek některých komponentů určených pro kompletní dodávku výstavních panelů způsobené v důsledku působení vyšší moci (epidemie nemoci covid-19).
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: V článku II. Doba a místo plnění se odst. 1. mění a nově zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v následující lhůtě:
Termín zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla: nejpozději do 5. 1. 2021
Místo předání díla: dvorana Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2548/RMOBM1822/41/20 ze dne 8. 12. 2020. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněna Ing. Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Za objednatele

Datum:

Místo:

Ing. Zuzana Ožanová
starostka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel