



## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s  
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., oblastní závod Morava  
Polanecká 827, 721 08 Ostrava  
Tel: 596 978 111  
Fax: -  
Zastoupen:  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsán v obch. rejstříku: v OR Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7634  
Bankovní spojení:  
Pověřen k jednání ve smlouvy

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/46214 Jančí“ došlo v rámci realizace stavby ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě skutečně provedených prací byly upřesněny méněpráce na předmětné stavbě, kdy byly poníženy položky frézování asfaltových vrstev a penetračního makadamu, spolu s odvozem a uložením nebezpečného odpadu na skládku z důvodu nedostatečné tloušťky původní konstrukce vozovky v extravilánu a návaznosti nivelety nové vozovky na zvýšené obruby nového chodníku, realizované cizím investorem v intravilánu.

Dále byly poníženy práce na opravě propustku, odvodnění pod hospodářskými sjezdy, nebyly provedeny některé bourací a stavební práce v intravilánu na obrubnicích, dlažbách, žlebech, uličních vpustích, řezání asfaltového krytu a odvozu ostatních odpadů na skládku v souvislosti s provedením obrub jiným investorem. Nebylo nutno vytyčovat inženýrské sítě.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 2 488 402,60 Kč bez DPH

z původní ceny díla:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	10 296 714,91
<b>DPH</b>	2 162 310,13
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>12 459 025,04</b>

na novou cenu díla:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	7 808 312,31
<b>DPH</b>	1 639 745,58
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>9 448 057,89</b>

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 045/OI-U/20-Ře ze dne 19. 8. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

✓  
V Ostravě dne 18. 11. 2020

V Ostravě dne 18. 11. 2020

ředitel organizace



ředitel oblasti Sever

ekonom oblasti Sever

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6  
IČ: 60838744  
(351)