

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: -I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 446/002	Číslo ZBV: ZBV 48.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení větve V3		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jedná se o chybu projektu, protože v PDPS nebylo počítáno s demontáží osvětlovacích stožárů, které se ve stavebním objektu nacházejí a musí být demontovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	46 212,00	46 212,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

11 -12- 2019

podpis

Správce stavby

jméno

[redacted]

datum

16 -12- 2019

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

[redacted]

datum

16 -12- 2019

podpis

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

09 -12- 2019

podpis

Číslo paré: