

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 1. 9. 2015 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva“):

D5 Oprava AB vozovky v km 41,8 - 48,0 P a 49,5 - 40,7 L

ISPROFIN: 500 115 0007
číslo smlouvy objednatele: 01PU-002222
číslo smlouvy zhotovitele: 841/VEOK/79/15

sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Společností STRABAG + BERGER BOHEMIA - Dálnice D5

STRABAG a.s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,
IČ: 608 38 744,
DIČ: CZ60838744
zastoupená:

a

BERGER BOHEMIA a.s. se sídlem: Plzeň, Klatovská 410, PSČ 320 64,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
IČ: 453 57 269,
DIČ: CZ45357269
zastoupená:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

I.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že **zahájení stavby** uvedeno v čl. 2. *Doba plnění, Díl 0, Základní podmínky zadávacího řízení tj. zahájení-09/2015*; bude posunuto do roku 2016. **Předpokládané zahájení realizace stavby: 04 / 2016.**

Doba pro uvedení stavby do provozu 21 týdnů (dle článku číslo 1.1.6.11 obchodních podmínek) **zůstává nedotčena.**

Doba pro dokončení stavby 24 týdnů (dle článku číslo 1.1.3.3 obchodních podmínek) **zůstává nedotčena.**

Následující dokumenty tvoří přílohu tohoto Dodatku: **Harmonogram prací**

II.

Tímto dodatkem se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto dřívějších ujednání. Podpisem tohoto Dodatku stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných o předmětu tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. proveřil.

Datum: - 9 - 10 - 2015

Datum: 1. 10. 2015

Za společnost **STRABAG a.s.**

PODEPSÁN_
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN_
Jméno:
Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN_
Jméno:
Funkce:

Za společnost **BERGER BOHEMIA** a.s.

za dodavatele/zhotovitele
STRABAG + BERGER BOHEMIA Dálnice D5

Harmonogram prací

D5 Oprava AB vozovky v km 41,8 - 48,0 P a 49,5 - 40,7 L

Popis prací	Rok	2016																							
	Týden výstavby	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Přípravné práce,zařízení staveniště, DIO																									
km 41,8 - 48,0 P = 67.900 m2																									
Odfrézování stávajích asfaltových vrstev																									
Čištění krajnic, příkopů, demontáže																									
Oprava trhlin																									
Provedení živičných vrstev																									
Krajnice,výplně spar,opravy svodidel																									
Vodorovné doprav.značení																									
Oplocení dálnice																									
Odstranění DIO a zařízení staveniště																									
km 49,5 - 40,7 L = 95.900 m2																									
Odfrézování stávajích asfaltových vrstev																									
Čištění krajnic, příkopů, demontáže																									
Oprava trhlin																									
Provedení živičných vrstev																									
Krajnice,výplně spar,opravy svodidel																									
Vodorovné doprav.značení																									
Oplocení dálnice																									
Odstranění DIO a zařízení staveniště																									
Uvedení stavby do provozu																									
Dokončení stavby																									
		zahájení uzavírky km 41,8 - 48,0 P												ukončení uzavírky km 49,5 - 40,7 L											

Předpokládané zahájení realizace stavby: 4 / 2016
Doba pro uvedení stavby do provozu : 21 týdnů
Doba pro dokončení stavby : 24 týdnů

V Plzni: 1. 10. 2015