






Č. j. KRPS-33657-78/ČJ-2020-0100MN-VZ

Počet listů: 2  
Přílohy: 1/11**DODATEK č. 1**




ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**Zborovská – rekonstrukce rozvodů vody a odpadů**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-33657-70/ČJ-2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 05. 08. 2020, Identifikátor VZ: N006/20/V00013010, (JID: PCR01ETRpo136720397), (dále jen „smlouva“).

**uzavřený mezi smluvními stranami:****SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.**

Zastoupená: , jednatelem společnosti  
Sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ: 02093260  
DIČ: CZ02093260  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 215331  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Telefon:   
Fax:   
e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací při provádění stavebního díla – „Zborovská – rekonstrukce rozvodů vody a odpadů“, se smluvní strany, **v souladu s čl. XV odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

#### I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy. Původní cena za dílo **4 661 513,82 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři miliony šest set šedesát jedna tisíc pět set třináct korun českých a osmdesát dva haléřů) se nahrazuje částkou **5 628 825,22 včetně DPH** (slovy: pět milionů šest set dvacet osm tisíc osm set dvacet pět korun českých a dvacet dva haléřů).
2. K této změně ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech listu č. 1 a č. 2 vyhotovených v souladu s článkem VII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo včetně soupisu prací ke změnovým listům, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### II.

Na základě víceprací uvedených v čl. I tohoto dodatku se současně prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy do **29. ledna 2021**.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


#### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a č. 2, která se stává z jedenácti stran textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne

17. 12. 2020



Za objednatele:

V Praze dne


15. 12. 2020



Ing. Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku



### Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	1.	
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce	„Zborovská - rekonstrukce rozvodů vody a odpadů“	
Číslo akce.EDS/SMVS-II	KRPS-33657/ČJ-2020-0100MN-VZ	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5, Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o. 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 020 93 260	
Projektant:	Adkon, s.r.o., 	
Předmět změnového listu: Ležící vedení vody a kanalizace		
Část díla dotčená změnovým listem: Objekt ÚO PČR Praha venkov – ZÁPAD		
Vícepráce		
Měněpráce		
Popis změny, popis technického řešení: Výměna původního ležatého vedení za nové		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Bez výměny ležatého vedení		
Nové řešení: Výměna původního ležícího vedení za nové		
Zdůvodnění změny:		
Havarijní stav stávajícího rozvodů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Žádný		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Navrhované změny byly předem projednány na kontrolním dnu č. 2 ze dne 5.10.2020 za přítomnosti p. Tichého		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: termín prodloužení akce o 30 dní		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	269.502,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	269.502,00 Kč	
DPH:	52.049,34 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	321.551,34 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:

Ing. Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:

Datum:

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava sociálek - PČR Územní odbor Praha venkov - Západ

Objekt:

ZTI Ležáky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Uchazeč:

Shaft stavby Praha s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

Projektant:

Ing. Martin Adam

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02093260

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**269 502,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
247 854,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
52 049,34  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**321 551,34**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava sociálek - PČR Územní odbor Praha venkov - Západ

Objekt:

**ZTI Ležáky**

Místo:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Uchazeč: Shaft stavby Praha s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

Datum: 30. 4. 2020

Projektant: Ing. Martin Adam

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

D1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

**269 502,00**

22 123,00

D2 - KANALIZACE A VODOVOD

247 379,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava sociálek - PČR Územní odbor Praha venkov - Západ

Objekt:

ZTI Ležáky

Místo:

Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč:

Shaft stavby Praha s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

269 502,00

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K Pol1	HT vsuvka DN 110	kpl	2,000	53,00	106,00
0	K Pol2	HT vsuvka DN 75	kpl	2,000	36,00	72,00
0	K Pol3	koleno DN 110, 45°	kpl	20,000	61,00	1 220,00
0	K Pol4	koleno DN 75, 90°	kpl	3,000	39,00	117,00
0	K Pol5	odbočka DN 110	kpl	5,000	101,00	505,00
0	K Pol6	t-kus DN 110/ DN 75	kpl	5,000	99,00	495,00
0	K Pol7	trubka DN 110, 2,5m	kpl	20,000	56,00	1 120,00
0	K Pol8	trubka DN 75, 1m	kpl	4,000	72,00	288,00
0	K Pol9	dodávka a montáž	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00

22 123,00


D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K Pol10	kompensační smyčka DN 40	kpl	2,000	221,00	442,00
0	K Pol11	kulový uzávěr 1", mosaz	kpl	7,000	366,00	2 562,00
0	K Pol12	kulový uzávěr 5/4", mosaz	kpl	8,000	514,00	4 112,00
0	K Pol13	nípl 1", mosaz	kpl	14,000	314,00	4 396,00
0	K Pol14	nípel 5/4", mosaz	kpl	14,000	497,00	6 958,00
0	K Pol15	objímka DN 40	kpl	75,000	36,00	2 700,00
0	K Pol16	objímka DN 63	kpl	115,000	48,00	5 520,00
0	K Pol17	redukce 1"/ 1/2", mosaz	kpl	7,000	99,00	693,00
	Pol18	redukce 2"/ 5/4", mosaz	kpl	8,000	255,00	2 040,00
0	K Pol18	redukce 5/4"/ 1", mosaz	kpl	7,000	132,00	924,00
0	K Pol19	redukce 5/4"/ 1/2", mosaz	kpl	7,000	112,00	784,00
0	K Pol20	redukce DN 63/ DN 40	kpl	14,000	93,00	1 302,00
0	K Pol21	T- kus 1", mosaz	kpl	7,000	279,00	1 953,00
0	K Pol22	T- kus 5/4", mosaz	kpl	7,000	342,00	2 394,00


247 379,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol23	T- kus 5/4" vnitřní závit, mosaz	kpl	7,000	369,00	2 583,00	
0	K	Pol24	trubky PPR DN 40 fiber	bm	60,000	224,00	13 440,00	
0	K	Pol25	trubky PPR DN 63 fiber	bm	116,000	501,00	58 116,00	
0	K	Pol26	tvarovka DG přechodka DN 40/ 5/4" vnější závit	kpl	8,000	497,00	3 976,00	
0	K	Pol27	tvarovka DG přechodka DN 40/ 5/4" vnitřní závit	kpl	14,000	504,00	7 056,00	
0	K	Pol28	tvarovka DG přechodka DN 63/ 2" vnitřní závit	kpl	7,000	961,00	6 727,00	
0	K	Pol29	tvarovka koleno DN 40/45°	kpl	4,000	41,00	164,00	
0	K	Pol30	tvarovka koleno DN 40/ 90°	kpl	37,000	29,00	1 073,00	
0	K	Pol31	tvarovka koleno DN 63/ 45°	kpl	4,000	162,00	648,00	
0	K	Pol32	tvarovka koleno DN 63/ 90°	kpl	39,000	131,00	5 109,00	
0	K	Pol33	tvarovka spojka DN 40	kpl	20,000	26,00	520,00	
0	K	Pol34	tvarovka spojka DN 63	kpl	20,000	79,00	1 580,00	
0	K	Pol35	tvarovka T- kus DN 40	kpl	14,000	43,00	602,00	
0	K	Pol36	tvarovka T- kus DN 63	kpl	14,000	203,00	2 842,00	
0	K	Pol37	vypouštěcí ventil 1/2"	kpl	21,000	191,00	4 011,00	
0	K	Pol38	izolace miralon DN 40	kpl	60,000	37,00	2 220,00	
0	K	Pol39	izolace miralon DN 63	kpl	116,000	52,00	6 032,00	
0	K	Pol40	dodávka a montáž	kpl	1,000	93 900,00	93 900,00	

### Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2.
Identifikace akce:	
Název akce	„Zborovská - rekonstrukce rozvodů vady a odpadů“
Číslo akce EDS/SMVS 2)	KRPS-120930/ČJ-2019-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kráje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o. května 1109/63, 140 00 Praha 4 – Nusle IČ: 020 93 260
Projektant:	Adkon, s.r.o. 
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – obkladačské a truhlářské práce, topenišské práce a nátěr topení	
Část díla dotčená změnovým listem: Objekt ÚO PČR Praha venkov – ZÁPAD Vícepráce Méněpráce	
Popis změny, popis technického řešení: Zřízení keramických soklů, montáž obkladů do výšky 200 cm, dodávka a montáž 3 ks kuchyňských linek, montáž nových prahů, oprava radiátorových přívodů vody, nátěr radiátorů a jejich přívodních trubek, méněpráce – demontáž ocelových zárubní, ponechání svítidel v kuchyňkách	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Bez kuchyňských linek a keramických soklů, výměna ocelových zárubní za nové, výměna stropních svítidel v kuchyňkách	
Nové řešení: Doplnění na skutečnou výměru, dodávka a montáž nových kuchyňských linek, repase původních svítidel v kuchyňkách Viz bod popis změny	
Zdůvodnění změny: Montáž soklů a vyšších obkladů na pokyn investora, výměna kuchyňských linek z důvodu zjištění velmi špatného stavu původních kuchyňských linek, montáž nových prahů, oprava radiátorových přívodů vody, nátěr radiátorů a jejich přívodních trubek, repase původních svítidel v kuchyňkách z důvodu dobrého stavu – tedy není nutná celková výměna	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Zakreslení stropních svítidel v kuchyňkách	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhované změny byly předem projednány na kontrolním dnu č. 5 ze dne 23.10.2020 za přítomnosti p. Tichého	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Vliv na termín: termín prodloužení o 20 dní Vliv na kvalitu díla: žádný	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	675.928,00,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	142.242,00,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	533.686,00,- Kč
DPH:	112.074,05,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	645.760,06,- Kč



Datum:
--------

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-025  
Stavba: Stavební úprava sociálek - PČR Územní odbor Praha venkov - Západ

KSO:  
Místo: Zborovská 1505/13

CC-CZ:  
Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel:  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Shaft stavby Praha s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 02093260  
DIČ: CZ02093260

Projektant:  
Ing. Martin Adam

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>533 686,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>533 686,00</b>	<b>112 074,06</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>645 760,06</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-025

Stavba: Stavební úprava sociálek - PČR Územní odbor Praha venkov - Západ

Místo: Zborovská 1505/13

Datum:

30. 4. 2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:

Ing. Martin Adam

Uchazeč: Shaft stavby Praha s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>533 686,00</b>	<b>645 760,06</b>
11	1. etapa	174 448,60	211 082,81
12	2. etapa	85 401,60	103 335,94
13	3. etapa	89 609,00	108 426,89
14	4. etapa	6 556,80	7 933,73
21	ZTI - 1.etapa	93 177,00	112 744,17
22	ZTI - 2.etapa	84 493,00	102 236,53