


## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Cyklostezka Mařatice-Sady v Uherském Hradišti“ uzavřené dne 17. 8. 2016 ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

Zhotovitel: **MVA projekt, s.r.o.**  
 sídlo: U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště  
 zapsána pod značkou C 83858 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně  
 IČ: 03160858  
 DIČ: CZ03160858  
 zastoupený: ve věcech smluvních jednatelem Ing. Milanem Valouchem  
 bankovní spojení:   
 č.účtu :  
 tel. :  
 e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača – odbor investic, 572 525 270, 728932089730 812 527  
 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 17. 8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklostezka Mařatice-Sady v Uherském Hradišti“, kterou změnily dne 28. 04. 2017 dodatkem č. 1 a následně dne 22. 01. 2018. dodatkem č. 2, dne 11.12.2018 dodatkem č.3 a dne 30.10.2019 dodatkem č.4 (smlouva ve znění dodatku č. 2,3,4 dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 5 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva měří tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatek č. 5 je uzavírán na základě požadavku objednatele, s ohledem na komplikace v souvislosti s výkupy pozemků v původní trase cyklostezky (západní varianta). Zhotovitel předložil návrh trasy s dotčením pozemků s vyjasněními majetkoprávními vztahy (východní varianta). Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku 3. **Termíny a místo plnění**, termín ukončení 31. 12. 2020 ruší a nahrazuje se termínem 31. 12. 2021.

### Dílní plnění:

- 01 DUR bez příslušných vyjádření 1 paré **do 4 týdnů** od písemného sdělení odsouhlasené trasy (odevzdání v počtu 1 paré).
- 02 **aktualizovaná DUR vč. příslušných vyjádření správců sítí a stanovisek** dotčených orgánů, zapracovaných do této PD, 5 vyhotovení **do 7 týdnů** od předání DUR bez stanovisek dotčených orgánů
- 03 **DSP** nejpozději do 3 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, (odevzdání v počtu 1 paré.)
- 04 **aktualizovaná DSP vč. příslušných vyjádření správců sítí a stanovisek** dotčených orgánů, zapracovaných do této PD, 5 vyhotovení **do 8 týdnů** od předání DSP
- 05 **DPS** nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu)

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16. 12. 2014.


14 -12- 2020

V Uherském Hradišti, dne .....

V Uherském Hradišti, dne 10. 12. 2020



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Milan Valouch  
jednatel



B