

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 20-3833-1 uzavřené dne 25.5.2020, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace – investičního záměru pod názvem:

„Stará radnice Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 274
 e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 733 143 594

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
 sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
 IČO: 469 94 432
 DIČ: CZ46994432
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Rýpal
 tel. oprávněné osoby: 
 e-mail: 
 mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 20-3833-1, změněnou dodatkem č. 1 uzavřeným dne 16.9.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace – investičního záměru na akci „**Stará radnice Uherské Hradiště**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla a ceny díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu požadavku objednatele na zpracování dalších variantních řešení k dopracování investičního záměru.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

Čl. 3. Předmět díla bude doplněn o nový bod 3.2.2.3

Zhotovitel provede úpravu varianty č. 1 vybrané dne 14.9.2020 a její rozšíření o historickou část 1NP budovy s umístěním městského informačního centra, vč. úpravy a koordinace provozu v rámci budovy.

V Čl. 5 Cena a předmět díla se odstavec 5.1. doplní o souhrnnou částku víceprací podle tohoto dodatku, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle dodatku č. 2

Cena dle SOD ze dne 25.5.2020..... 410.000,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.2 9.600,- Kč cena bez DPH

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	419.600,- Kč
Výše DPH	88.116,- Kč
Cena včetně DPH	507.716,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu

4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne 17. 12. 2020

V Uherském Hradišti dne 11 -12- 2020

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva

