

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	10-12-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	24171E120

*obchod*

**Zhotovitel:**

**Jméno:**

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**STINTER CZ s.r.o.**

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101557

jednatelkou [REDACTED]

Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

25959506

CZ25959506

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

[REDACTED], ředitelem

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

**II.  
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 10. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících dvou teras a budovy školní jídelny při Základní škole Josefa Gočára v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120074 s názvem „ZŠ JOSEFA GOČÁRA – OPAVA TERAS U ŠKOLNÍ JÍDELNY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného

zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a přílohy č. 2 tj. projektovou dokumentací, zpracovanou [REDAKCE], přičemž zejména měly být provedeny následující práce:

- provedení oplocení a zařízení staveniště při zachování vstupu a parkovací plochy pro personál ŠJ (vč. instalace informační tabule);
- demontáž stávající dlažby;
- odstranění spádové betonové vrstvy vč. hydroizolace;
- odstranění tepelné izolace vč. separační fólie;
- provedení pojistné hydroizolace natavením SBS modifikovaného asfaltového pásu na obnaženou nosnou stropní konstrukci;
- montáž tepelné izolace;
- provedení hydroizolační vrstvy pomocí střešní fólie;
- vykonání zkoušky těsnosti ploché střechy pomocí speciálních nedestruktivních detekčních metod vč. vyhotovení protokolu o těsnosti hydroizolačních vrstev (například zátopová zkouška, elektroimpulzní zkouška, jiskrová zkouška apod.);
- montáž nové betonové dlažby (přírodní odstín) na podložkách např. BEST TERASOVA, rozměr 400x400 mm;
- montáž oplechování a klempířských prvků;
- oprava omítky obvodových atik povrchovou úpravou z umělého kamene (pemrlovaná teracová omítka – jádro bude tvořit cementová malta v tloušťce 15 - 20 mm a lícni vrstvu cementová malta s kamennou drtí. Povrch bude upraven vymýváním, vyhlazením, broušením a pemrlováním);
- oprava vnější nesoudržné štukové omítky na budově ŠJ;
- provedení kontroly technického stavu zábradlí a původní barevnosti pomocí restaurátorských sond a provedení následného nátěru;
- odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
- provedení důkladného závěrečného úklidu.

3. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště) měl být dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo: nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
4. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) měl být dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo: nejpozději **do 80 dnů** ode dne zahájení provádění díla.
5. Z důvodu klimatických vlivů (zimního období) byl na základě dohody smluvních stran a ve spolupráci s TDS navržen a vzájemně odsouhlasen nový termín dokončení a předání díla, a to na 31. 3. 2021.
6. V souvislosti s výše popsanými změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### **III.** **Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 31. 3. 2021.

2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 4., který se ruší a nově zní takto:

4. Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2020 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 7. 1. 2021. Přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Práce provedené v roce 2021 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

#### IV.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

17. 12. 2020

V Praze dne .....

V Hradci Králové dne .....

  
STINTER CZ s.r.o.  
IČO: 2522  
Praha 2  
59506  
inter.cz  
537

jednatelka  
STINTER CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

