

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 210-Ta-29/2020

(Vyhodnocení PŠ 08/2020 v povodí LP Bojišťského potoka) ze dne 16. 8. 2019
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] správce toku, číslo tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], referent pro provozní činnosti, tel.č [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: [REDAKCE]

číslo telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkající se změny termínu plnění na základě odsouhlasené žádosti zhotovitele. Prodloužení termínu odevzdání prací bylo umožněno z důvodu epidemiologické situace v České republice, kdy nebylo umožněno společné projednání a následné zajištění vyjádření dotčených orgánů a správce povodí.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5. 10. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Technická pomoc při zajištění zabezpečovacích prací,
Termín dokončení dílčího plnění a): **15. 10. 2020**
- b) Zpracování vyhodnocení proběhlé povodně 8/2020 a navržení opatření se stanovením priorit a kalkulací nákladů,
Termín dokončení dílčího plnění b) **31. 12. 2020**
- c) Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a dalších dotčených subjektů (zejména orgánu ochrany přírody, samosprávy a státní správy), stanovisko správce povodí, stanovisko obce a zapracování vyjádření do PD.
Termín dokončení dílčího plnění c) **15. 2. 2021**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 139 000,- Kč bez DPH, slovy sto třicet devět tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) **12 000,- Kč bez DPH**
- b) **117 000,- Kč bez DPH**
- c) **10 000,- Kč bez DPH**

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 14. 12. 2020

.....
Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p. [021]

Zhotovitel:

V Býšti dne: 11. 12. 2020

.....
MARESA s.r.o.