

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-17/2020
(RN Zelené údolí) ze dne 12. 6. 2020

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského, oddíl C, vložka 8321

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: +420 465 122 621 [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 341 302664/0600

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. o změnu termínu odevzdání prací. Prodloužení termínu odevzdání prací bylo umožněno z důvodu zahrnutí jarního aspektu do biologického posouzení potřebné k podání dotace OPŽP a zapracování podmínek do projektové dokumentace vyplývající z tohoto biologického posouzení.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 3. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení – vypracování mapového podkladu (situace) současné meliorační sítě, návrh technického řešení..

Termín dokončení dílčího plnění a): **30. 9. 2020**

- b) zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bez inženýrské činnosti (vyjádření DOSS),

Termín dokončení dílčího plnění b) **15. 12. 2020**

- c) dopracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby - zajištění inženýrské činnosti, zpracování podmínek stanovisek a vyjádření do PD.

Termín dokončení dílčího plnění c) **30. 6. 2021**

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:


V Hradci Králové dne: *16. 12. 2020*



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Praze dne: *14. 12. 2020*



Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.