

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020

**Město Třeboň**

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou

jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné

dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“

**a****K-BUILDING CB, a.s.**

IČO: 26105594

DIČ: CZ26105594

se sídlem: Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. B, vl. 1516

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

jako zhotovitel nebo smluvní strana, na straně druhé

dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20** ze dne 02.10.2020 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

**I.**

Rada města svým usnesením č. 672/2020-60 ze dne 15.12.2020 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 na stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ se společností K-BUILDING CB, a.s., IČ 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 23.372,24 Kč bez DPH (28.280,41 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 1.783.861,36 Kč bez DPH (2.158.472,25 Kč vč. DPH).

**II.**

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ dle schválené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec v rozsahu dle čl. IV Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Důvodem jsou méněpráce, neprovedení spojovacího postřiku ze silniční emulze a infiltračního postřiku kationaktivní emulzí při pokládce asfaltových vrstev, čímž dochází ke snížení ceny za dílo o 23.372,24 Kč bez DPH (28.280,41 Kč vč. DPH).

**III.**

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení čl. VI – CENA ZA DÍLO – kdy se znění ceny:

Celkem bez DPH:	1 807 233,60 Kč
DPH dle zákonné sazby:	379 519,06 Kč
<hr/>	
Celkem vč. DPH:	2 186 752,66 Kč
	slovy: dvamiliony stoosmdesátšesttisíc sedmsetpadesátdvakorun českých a šedesátšesthaléřů včetně DPH

***ruší a nahrazuje zněním :***

<b><i>Celkem bez DPH:</i></b>	<b><i>1 783 861,36 Kč</i></b>
<b><i>DPH dle zákonné sazby:</i></b>	<b><i>374 610,89 Kč</i></b>
<hr/>	
<b><i>Celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>2 158 472,25 Kč</i></b>
	<b><i>slovy: dva miliony sto padesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých a dvacet pět haléřů</i></b>

#### **IV.**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel a po jednom (1) zhotovitel.
- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 16.12.2020

V Českých Budějovicích dne 16.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

**Město Třeboň**

**K-BUILDING CB, a.s.**

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta

.....  
Martin Kačenka  
předseda představenstva

*Za správnost: Mgr. Aleš Kolář*