



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00XULW9


DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ev. číslo 02445/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. MORYS, s.r.o.

se sídlem: Korejská, 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: 
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2019 smlouvu o dílo ev. číslo 02445/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést pro objednatele stavbu "Muzeum automobilů Tatra " (dále jen „stavba“). Dále byl dne 27. 03. 2020 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 07.10.2020 dodatek č 2.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

Cena víceprací činí:

cena bez DPH	759.086,84 Kč
DPH 21%	159.408,24 Kč
cena víceprací celkem včetně DPH	918.495,08 Kč

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Cena méněprací činí:

Cena bez DPH	944.511,42 Kč
DPH 21%	198.347,40 Kč
cena méněprací celkem včetně DPH	1.142.858,82 Kč

5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce a méněpráce, které jsou součástí zápisu z jednání technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných víceprací a méněprací se mění celková cena díla.
7. Realizace víceprací dle tohoto dodatku nebude mít vliv na dobu plnění sjednanou v čl. IV smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena za dílo**, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH	116.955.748,42 Kč
DPH 21%	24.560.707,17 Kč
cena včetně DPH	141.516.455,59 Kč

3. Příloha č. 1 smlouvy - Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 Souhrnný rozpočet stavby, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 3/168 ze dne 30.11.2020.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne **16-12-2020**

V Ostravě dne *1.12.2020*

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	20171707001DPS1final		
Stavba:	MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KPŘIVNICE		
KSO:	802 19	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	X.X.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Moravskoslezský kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	MORYS s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ATRIS s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			116 955 748,42
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	116 955 748,42	24 560 707,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			141 516 455,59
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171707001DPS1final

Stavba: MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE

Místo: Kopřivnice

Datum: X.X.2020

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: MORYS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		116 955 748,42	141 516 455,59	
001	MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE	82 031 911,72	99 258 613,18	STA
002	Zdravotechnika	3 051 588,62	3 692 422,23	STA
003	Vzduchotechnika	5 038 713,24	6 096 843,02	STA
004	Vytápění	2 022 247,13	2 446 919,03	STA
005	EZS	785 833,10	950 858,05	STA
006	PTV	914 335,60	1 106 346,08	STA
007	SK	436 445,70	528 099,30	STA
008	PS	368 200,50	445 522,61	STA
009	EPS	635 315,20	768 731,39	STA
010	EV	28 829,80	34 884,06	STA
011	HR	684 865,50	828 687,26	STA
012	SHZ	4 046 820,80	4 896 653,17	STA
013	Ostatní a vedlejší náklady	916 530,10	1 109 001,42	STA
014	Elektroinstalace	3 129 503,30	3 786 698,99	STA
015	DR	151 012,70	182 725,37	STA
016	MaR	132 152,10	159 904,04	STA
	Změna č. 1	1 360 690,06	1 646 434,97	
	Změna č. 2	442 610,73	535 558,98	
	Změna č. 3	483 889,63	585 506,45	
	Změna č. 4	-218 000,00	-263 780,00	
	Změna č. 5	2 099 901,14	2 540 880,38	
	Změna č. 6	2 205 767,71	2 668 978,93	
	Změna č. 7	2 495 362,20	3 019 388,26	
	Změna č. 8	-1 358 252,97	-1 643 486,09	
	Změna č. 9	223 414,08	270 331,04	
	Změna č. 10	3 327 092,32	4 025 781,71	
	Změna č. 11	25 000,00	30 250,00	
	Změna č. 12	204 015,00	246 858,15	
	Změna č. 13	18 716,05	22 646,42	
	Změna č. 14	134 077,40	162 233,65	
	Změna č. 15	42 923,00	51 936,83	
	Změna č. 16	66 007,60	79 869,20	
	Změna č. 17	171 466,01	207 473,87	
	Změna č. 18	714 810,01	864 920,11	
	Změna č. 19	41 541,60	50 265,34	
	Změna č. 20	153 797,00	186 094,37	
	Změna č. 21	18 393,60	22 256,26	
	Změna č. 22	35 331,90	42 751,60	
	Změna č. 23	20 398,00	24 681,58	
	Změna č. 24	50 773,42	61 435,84	
	Změna č. 25	-18 552,40	-22 448,40	
	Změna č. 26	25 694,80	31 090,71	
	Změna č. 27	299 805,10	362 764,17	
	Změna č. 28	-667 892,05	-808 149,38	
	Změna č. 29	-72 443,19	-87 656,26	
	Změna č. 30	34 448,00	41 682,08	
	Změna č. 31	-52 301,31	-63 284,59	
	Změna č. 32	24 520,00	29 669,20	
	Změna č. 33	48 374,00	58 532,54	
	Změna č. 34	62 189,08	75 248,79	
	Změna č. 35	-22 253,81	-26 927,11	
	Změna č. 36	98 807,00	119 556,47	
	Změna č. 37	11 468,90	13 877,37	
	Změna č. 38	49 853,70	60 322,98	

A.LD

4


PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.


se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504



IČ: 428 64 771

 – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

 – výkonného ředitele




(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.


Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020 a platí do 31.12.2020.

V Ostravě 9. prosince 2019


jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 9. prosince 2019







Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 70200-0302-0105
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 2
Vlastnoručně podepsal: [redacted]

Datum a místo narození: 28.11.1982, OSTRAVA, CZ

[redacted]
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [redacted]
Občanský průkaz [redacted]

Ostrava 2 dne 23.12.2019



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava
poř. č. legalizace 7/2020-II

vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní*

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu žadatele*

- adresa místa pobytu na území České republiky*

- adresa bydliště mimo území České republiky*

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

V Ostravě dne 02.01.2020

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



* Nehodící se škrtněte