

**DODATEK Č. 3**


PPR-479-47/ČJ-2019-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2020

**Smluvní strany**


**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
 se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
 IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky


**Příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**  
 ID datové schránky: gs9ai55  
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
 číslo účtu: 5504881/0710  
 kontaktní osoba  
 ve věcech technických:  
 telefonní číslo:  
 e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **OMLUX spol. s r. o.**  
 se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka  
 IČO: 61944840  
 DIČ: CZ61944840  
 zastoupen:  jednatel společnosti  
 bankovní spojení: CSOB a. s.  
 číslo účtu: 207062516/0300  
 kontaktní osoba:  
 telefonní číslo:  
 e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení objektu Barbora - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-479-32/ČJ-2019-990656 dne 12. 6. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2020 (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXV. odst. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy a obě smluvní strany jsou si vědomy, že vícepráce jsou vypořádány v pozdějším termínu, a to v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 7 smlouvy.

## I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 5 a 10, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 210 022,40 Kč bez DPH
- Za vícepráce: + 597 993,88 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 387 971,48 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 2 218 845,49 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: + 4 823 826,62 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 2 604 981,14 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VI. smlouvy **navyšuje o 2 992 952,62 Kč bez DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která nepřekročí **23 932 851,49 Kč bez DPH** (slovy: dvacet tři milionů devět set třicet dva tisíc osm set padesát jedna korun českých a čtyřicet devět haléřů), **daň odvede objednatel.** Objednatel v místě plnění uvedeném v článku II. smlouvy uskutečňuje ekonomickou činnost a považuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, bude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.“*

4. Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

## II.

1. Dále při uzavírání dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2020 došlo k administrativnímu pochybení při přečíslování odstavce č. 10 čl. III. Termín a místo plnění.

Na základě shora uvedeného znění odst. 10 čl. III zůstává beze změny ve znění dodatku č. 1, a znění čl. III. Termín a místo plnění se nově doplňuje o odst. 11, který zní:

*„11. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 smlouvy, stanoven nejpozději do 31. 7. 2020.“*

2. Obě smluvní strany jsou si zároveň vědomy skutečnosti, že k vypořádání dodatečných stavebních prací formou tohoto dodatku č. 3 dochází po stanoveném termínu uvedeném výše, a z tohoto důvodu neplynou smluvním stranám žádné nároky.
3. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku zároveň prohlašuje, že vůči objednateli nemá žádné nároky či pohledávky vyplývající ze smlouvy a v případě, že je má, tak se jich vzdává, a to v maximálně možném rozsahu povoleném právními předpisy, vyjma nároků vyplývajících z tohoto dodatku č. 3.

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 13

za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann** Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.12.17  
12:14:46 +01'00'

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:





**Jednatel společnosti**




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí







Datum: 06-10-2020

Datum:

