

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.9.2020
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský
zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Kontaktní osoba:, vedoucí provozovny Hřbitovy,
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: .
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

HANTYCH s.r.o.

zastoupená/ý: Miloš Hantych, jednatel společnosti
se sídlem: Jánská 111, 405 02 Jánská
IČ: 06659969
DIČ: CZ06659969
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Miloš Hantych
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - dokončení**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení doby realizace stavby v souvislosti s protiepidemickým opatřením vlády ČR a vyhlášením nouzového stavu – na žádost zhotovitele.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

ČI. II

ČI. IV odst 2 se tak nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno nejpozději do 7.12.2020.

ČI. III

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2020

V Ústí nad Labem dne 4.11 .2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Miloš Hantych
jednatel
HANTYCH s.r.o.