

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD č. 023/2020 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve platném znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Radomírem Nepilem, předsedou představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

2. Guerdo, s. r. o.

se sídlem: V Horkách 1735/21, 140 00 Praha 4 - Nusle
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČO: 246 62 437
DIČ: CZ24662437
zastoupena: Ing. Filipem Roubalem, jednatelem společnosti
datová schránka: ugxpqnp
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205836
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „**smluvní strany**“)

tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2020 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací podle zadání s názvem „**Oprava vnitřních prostor (oprava podlah včetně nášlapných vrstev a elektroinstalace) včetně výměny střešních oken na adrese Okrouhlická 268/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy**“.
- 1.2. Ve smyslu ustanovené čl. V. odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena ve stavebním rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>403 951,- Kč</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>48 833,08 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>452 784,08 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>520 701.69 Kč</i>

Článek III.


Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne **14 -12- 2020**

Za objednatele:



V Praze dne **14 -12- 2020**

Za zhotovitele:

