

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVA O DÍLO č. 100/2020/581 ZE DNE 26.10.2020

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

#### „Napojení internetu objektu BA-32-Včelín“

Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

V technických záležitostech:

e-mail:

tel.:

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

a

#### Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o.

Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno

Ke smluvním jednáním oprávněn: Ing. Roman Stuchlík

V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:

e-mail:

mobil:

IČO:

27683028

DIČ:

CZ27683028

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaná: v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka

### 1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo s názvem: „Napojení internetu objektu BA-32-Včelín“ je připojení optického kabelu ze servrovný v budově X do objektu V-Včelínu a provedení datových rozvodů v budově V-Včelínu Mendelovy univerzity v Brně, součástí je také napojení datového rozvaděče v objektu V. Přesná specifikace předmětu díla je uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem ELEKTROINSTALACE, kterou zpracoval pan Ing. Jiří Kozlovský, ELEKTRO, [REDAKCE], IČ 44079290.

Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v rámci výše uvedené stavby. Obě

smluvní strany se dohodly o uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáním.

## 2. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 3. článku III. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané vznikem nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi oproti původnímu rozsahu prací (více-pracemi), ani jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat.

Zhotovitel v souladu s ustanovením článku III, bodu 4 vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné, řádně písemně oznámil nutnost překročení ceny díla a požadované zvýšení ceny doložil tzv. Evidenčním listem změny stavby, ten je označen ZL č.1.

Věcné změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, jsou zaznamenány ve Změnovém listu označeném ZL č. 1, obsah změnového listu:

- Doplnění optických rozvaděčů do rackových skříní pro zakončení optik.
  - Vybourání a odstranění betonové desky, která byla nalezena při provádění výkopových prací pro vnější trasu optického kabelu. Dochází ke zvýšení objemu výkopových prací.
  - Osazení skříně pro vstup trubek do objektu X.
- Tyto nepředpokládané změny nemají vliv na posun termínu předání díla.

**Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:**

### Původní ustanovení ze Smlouvy o dílo

Původní cena	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	<b>144 091,28</b>	21	30 259,17	174 350,44

### Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Nová cena	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	<b>155 072,28</b>	21	32 565,18	<b>187 637,45</b>

### Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo

Označení ZL	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
ZL č. 1 více práce cena dle rozpočtu	<b>10 981,00</b>	21	2 306,01	<b>13 287,01</b>

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot víceprací dle přiloženého Změnového listu a rekapitulace v Tabulce evidence změn, činí **10 981,00 Kč bez DPH**, což představuje **7,62 %** závazku ze Smlouvy.
3. Objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) resp. ustanovení odst. 4 § 222 zákona. Jelikož je provedeno více změn, je v souladu se zákonem rozhodný součet hodnot všech takovýchto změn, což je zaznamenáno v Příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listu.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č.1 včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:
  - Změnový list označený ZL č. 1

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Brně dne ..... 2020

V Brně dne ..... 2020

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]