

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 16.10.2020 uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Rekonstrukce bytu č. 1, Leoše Janáčka č.p. 208, Uherské Hradiště“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Ing. Michal Habarta, technický ředitel společnosti EDUHA, s.r.o.,
IČ:27680657, DI4: CZ27680657, se sídlem Uherské Hradiště,
Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, zastoupené Ing. Liborem
Karáskem – jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště
na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019.

Tel. :

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.

Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601

46346171

CZ46346171

Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště

Dušan Šeda, jednatel

Ing. Jan Všetečka

E-mail:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5658

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provedení díla „**Rekonstrukce bytu č. 1, Leoše Janáčka č.p. 208, Uherské Hradiště**“ (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.

2.2. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek „V. CENA DÍLA“ odstavec 1 smlouvy, a to následovně:

Cena díla bez DPH	1.056.036,84	Kč
Výše DPH 15%	158.405,53	Kč
Celková cena včetně DPH	1.214.442,37	Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	159.176,00	Kč
Výše DPH 15%	23.876,40	Kč
Celkem včetně DPH	183.052,40	Kč
Cena včetně víceprací a méněprací bez DPH	1.215.212,84	Kč
Výše DPH 15%	182.81,93	Kč
Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH	1.397.494,77	Kč

B) Mění se článek „III. DOBA PLNĚNÍ“, a to následovně:

Termín dokončení a předání díla je nově sjednán z důvodu realizace změn do 18.12.2020.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: rozhodnutí o uzavření tohoto Dodatku smlouvy o dílo bylo svěřeno starostovi města na základě usnesení Rady města č. 730/50/RM/2020/veřejný ze dne 5.10.2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne

.....
Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne

.....
Dušan Šeda, jednatel