

DODATEK Č. 7 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2354/18

č. zhotovitele: 1501718

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: [REDACTED]
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Společnost CETIN a. s. uvažuje o výstavbě optické sítě v ul. Křížová, která by nahradila stávající kabelové metalické vedení, a tím by mohlo dojít k redukci vyvolaných přeložek. Objednatel se rozhodl vyčkat na rozhodnutí společnosti CETIN a. s., zda provede výstavbu optické sítě a do té doby pozastaví práce na projektové dokumentaci pro územní řízení. Z tohoto důvodu se dodatkem č. 7 prodlužuje termín pro provedení částí díla a mění se platební podmínky.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace	20.12.2018
Dílčí část I.II - Projektová dokumentace	30.09.2021
Dílčí část I.III – Koordinační činnost	30.09.2021

Část II.

Dílní část II.I – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
30.11.2021

Dílní část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
30.11.2021.

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. (Cena díla a jeho úhrada) v odst. 6.2. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Objednatel uhradí jednotlivé dílní části díla I.I., II.I., II.II. na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí předmětné dílní části díla objednatelem.

Objednatel uhradí dílní část díla I.II. ve dvou splátkách, a to na základě faktury na částku 30.000 Kč bez DPH, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí elektronického vyhotovení koordinační situace objednatelem. Zbývající částku uhradí objednatel na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí předmětné dílní části díla objednatelem.

Objednatel uhradí dílní část díla I.III. ve dvou splátkách, a to na základě faktury na částku 50.000 Kč bez DPH, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po účinnosti tohoto dodatku. Zbývající částku uhradí objednatel na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí předmětné dílní části díla objednatelem.

Objednatel uhradí faktury do 14 dnů po jejich obdržení.“

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 7 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 7 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 7 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 30/26/RM/2020 ze dne 17.12.2020.

V Třebíči, dne 17.12.2020
za objednatele:

V Brně, dne 17.12.2020
za zhotovitele:

.....
Miloš Hruza
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti