

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003658/20

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20Sml0011

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003

Název související veřejné zakázky:

20017 - PDZ Meteo v rizikových lokalitách - PD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██████████, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██████████, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech technických:	██, ved. prov. úseku
	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. RSE Project s.r.o.

se sídlem:	Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO:	29398266
DIČ:	CZ29398266
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 38874
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Dne 12. 3. 2020 dle čl. 6, odst. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru Covid-19. Z tohoto důvodu došlo k omezení veřejnoprávních projednání a omezení funkčnosti úřadů.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně smlouvy ze dne 20.5.2020 takto::

Článek 5 – Lhůty plnění

Znění bodu 5.1. se **ruší a nahrazuje** novým zněním

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis: Nejpozději **do 11 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději **do 11 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby: Nejpozději **do 15 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. 16PT-000735/18, výslovně tímto Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne 19. 11. 2020

V Ostravě dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

RSE Project, s.r.o.

jednatel