



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva č.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/ŠaK/000169/SM ze dne 08. 06.2020 na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ

██████████ ██████████
██████████ ██████████

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

██████████ ██████████ ██████████
████████████████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
IČO

██████████ ██████████
██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████

Ing.arch. Šonovský Tomáš

Gen. Píky 2889/6, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
12658391

██████████ ██████████ ██████████
████████████████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2020 smlouvu č. 2020/ŠaK/000169/SML na vypracování projektové dokumentace s názvem “Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí”. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu provedení díla – na vypracování projektové dokumentace s názvem “Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí”. Projektová dokumentace má být, podle SoD č. 2020/ŠaK/000169/SML ukončena do 20 týdnů od odevzdání konceptního návrhu. To vyžaduje plynulé navázání projektových prací. Z důvodu pandemie Covid -19 není možné provést potřebné doplňující průzkumy v Kapli sv. Karla Boromejského, která je součástí Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí. Termín zahájení prací na projektové dokumentaci stavby se stanovuje na 15. 12. 2020. Z těchto důvodů nelze dokončit PD v původním termínu dle SOD. Dále je

předmětem tohoto dodatku provedení projekčních víceprací, doprojektování větrání kaple vzduchotechnikou. Cena se zvyšuje o částku 50 000 Kč. Konečná cena díla bude 475 000 Kč.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 2020/ŠaK/000169/SM ze dne 08. 06.2020 na vypracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí", a to následujícím způsobem:

Článek III. shora uvedené smlouvy o dílo ve znění „**Projektová dokumentace pro provádění stavby:**
Termín zahájení: dnem odevzdání schváleného konceptního návrhu objednatel se nahradí: Termín zahájení prací na projektové dokumentaci stavby se stanovuje od 15. 12. 2020

článek IV. ve znění „Cena za dílo a platební podmínky bod 4.1. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti a projekt interiéru, vše včetně rozpočtů, se cena mění na 400 000 Kč. Cena celkem bude tedy 475 000 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy na vypracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí", která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní překážku dle článku I. tohoto dodatku tak, aby objednatel obdržel předmět plnění v termínu dle článku II. tohoto dodatku, bude mezi smluvními stranami projednán další postup a v této souvislosti bude případně uzavřen další písemný dodatek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 23. 11. 2020 usnesením č. 55/7. 14.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. arch. Tomáš Šonovský, v.r.