

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/0045/20

I. Smluvní strany

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	

a

Název:	AVT Group a.s.
Sídlo:	V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO:	01691988
DIČ:	CZ01691988
ID datové schránky:	pjvva4u
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
Zastoupen:	Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Petr Vlček, ředitel společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2020 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0045/20 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „UNI SPACE – stavební úpravy objektu Na Rybníčku 1, Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 6 odst. 6.4 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
3. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Přehled víceprací a méněprací je uveden v technickém listu změny č. 1.01 ze dne 26. 11. 2020.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisu stavebních prací a dodávek, který je přílohou tohoto dodatku.
6. V průběhu realizace stavby provedl zhotovitel projektové dokumentace aktualizaci projektové dokumentace pro navazující dodávky interiérových prvků (nábytku), která není součástí této smlouvy o dílo. V této souvislosti s ohledem na změnu barevnosti a struktury dřevěných a kožených prvků interiérů dochází ke změně této smlouvy, a to v provedení podlah z litého teraca. Lité teraco bude provedeno bez barevné bordury po obvodech místností. Tato změna nemá vliv na cenu díla, pouze mění/upřesňuje provedení, resp. barevnou strukturu litého teraca.
7. Vzhledem k rozsahu a pracnosti dodatečných stavebních prací a dodacích lhůt použitých výrobků (např. atypické nouzové osvětlení) dochází k prodloužení lhůty pro provedení stavebních prací o 31 dní.

III.

Změna smlouvy

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 1 odst. 1.1 a 1.2 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Lité teraco (uvedené v příloze č. 1 smlouvy pod položkami poř. č. 4.2.4 v 1.PP, č. 4.2.6 v 1.NP, č. 3.2.6 v 2. NP a 3.2.6 v 3.NP pod označením „777R 02“) bude provedena bez barevné bordury po obvodech místností. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla. Objem použitého materiálu ani jeho kvalitativní struktura se nemění, pouze se mění/upřesňuje provedení, resp. barevná struktura litého teraca.
4. Cena víceprací a méněprací vymezených změnovým listem č. 1.01:

Cena víceprací a méněprací bez DPH	61 322,85 Kč
Výše DPH 21 %	12 877,80 Kč

Cena víceprací a méněprací vč. DPH 74 200,65 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 2 odst. 2.1 smlouvy se po zohlednění víceprací a méněprací mění takto:

Cena bez DPH 4 820 878,35 Kč

Výše DPH 21 % 1 012 384,45 Kč

Cena včetně DPH 5 833 262,80 Kč

6. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek a nepožadovaných stavebních prací a dodávek vymezených změnovým listem č. 1.01 je podrobně vyčíslena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
7. Vzhledem k prováděným vícepracím se mění termín dokončení díla uvedený v odst. 3.2 smlouvy a stanovuje se nový termín dokončení díla do 31. 1. 2021.





IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce – technický list změny č. 1.01


V Opavě dne __. __. 2020


V Praze dne __. __. 2020





Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059	
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988	
Ref. Quote		
Varianta:	1.0	
Datum:	19.11.2020	
Vypracoval:		
E-mail:		
Cell:		





Rekapitulace TLZ 1.01 - 1/01 – Soubor stavebních změn

Číslo změny	Název změny	Odpočty v Kč bez DPH	Přípočty v Kč bez DPH	Absolutní hodnota změny v Kč bez DPH	Typ změny
1.1	Vytvoření čistících zón u vstupů do budovy	29 521,65 Kč	45 809,50 Kč	75 331,15 Kč	deminimis (15%)
1.2	Provedení hydroizolace podlahy v 1.PP	- Kč	30 300,00 Kč	30 300,00 Kč	deminimis (15%)
1.3	Odstranění stávajících rozvodů ústředního topení a elektroinstalace v 1.PP	- Kč	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	deminimis (15%)
1.4	Úprava pódia v aule	- Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	deminimis (15%)
1.5	Úprava niky pro otopné těleso (kolizní místo pro umístění interiérového prvku)	- Kč	7 100,00 Kč	7 100,00 Kč	deminimis (15%)
1.6	Doplnění kabeláže v aule a jednací místnosti UNISPACE ROOM (příprava kabeláže pro AV techniku)	- Kč	69 500,00 Kč	69 500,00 Kč	deminimis (15%)
1.7	Změna provedení strukturované kabeláže pro 1.PP	- Kč	28 079,00 Kč	28 079,00 Kč	deminimis (15%)
1.8	Doplnění nouzového osvětlení, změny počtu a provedení osvětlovacích těles	42 000,00 Kč	50 000,00 Kč	92 000,00 Kč	deminimis (15%)
1.9	Změna koberce v zasedací místnosti č. 3.34 (3. NP)	- Kč	29 625,00 Kč	29 625,00 Kč	deminimis (15%)
1.10	Neprovedení dvou interiérových dveří v 1. PP	150 069,00 Kč	- Kč	150 069,00 Kč	deminimis (15%)
1.11	Neprovedení HDMI zásuvek	31 500,00 Kč	- Kč	31 500,00 Kč	deminimis (15%)
				567 504,15 Kč	
Cena díla dle SoD				4 759 555,50 Kč	
Hodnota změny deminis				11,92%	
Součet		253 090,65 Kč	314 413,50 Kč	61 322,85,-	

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/01 – Vytvoření čistících zón u vstupů do budovy							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMKY/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1	Čistící rohož Hamat 060 red/grey	27,6	m2	1 550,-	42780,00		
I.2	Montáž rohože	23	m2	100,-	2 300,00	-	-
I.3	Provedení spoje	7,65	bm	30,-	229,50		
I.4	Manipulace+ doprava	1	ks	500,-	500,00		
1.5	Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm	-6,45	m2	150,-	-967,50	-	-
1.6	Demontáž separační vrstvy - asf.pás A400H	-6,45	m2	12,-	-77,40		
4.2.1	Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm)	-6,45	m2	1 000,-	-6 450,00		
4.2.2	Separací vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny	-6,45	m2	15,-	-96,75		
4.2.3	Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm	-6,45	m2	500,-	-3 225,00		
4.2.4	Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek	-6,45	m2	150,-	-967,50		
4.2.6	Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k podrobnému vyzorování barevnosti a použitého kameniva.	-6,45	m2	2 500,-	-16 125,00		
4.2.7	Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm	-6,45	m2	250,-	-1 612,50	-	-
TOTAL/INVESTICE					16 287,85 bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/02 – Provedení hydroizolace podlahy v 1.PP							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technická specifikace	Výrobce - Typ
I.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - vodorovné	101	m2	150,-	15 150,-		
I.2	Provedení penetrace podkladu pro izolaci proti zemní vlhkosti	101	m2	25,-	2 525,-	penetrace Primer Level-01	
I.3	Pás těžký asfaltový GLASTEK	101	m2	125,-	12 625,-	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	
TOTAL/INVESTICE					30 300 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/03 Odstranění stávajících rozvodů ústředního topení a elektroinstalace v 1.PP							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMKY/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1	Demontáž ÚT potrubí arma	10	h	400,-	4 000,-		
I.2	Přesun protipožárního čidla	2	ks	3 000,-	6 000,-	-	-
I.3	Zasekání a redukce kabeláže, zaštukování stěn po zasekání kabeláže v rozsahu 75%	80	h	450,-	36 000,-		
TOTAL/INVESTICE					46 000 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/04 Úprava pódia v aule							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMKY/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1	Kovová konstrukce včetně OSB podlahy 2400x800x40	1	ks	8 000,-	8 000,-		
TOTAL/INVESTICE					8 000 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/05 Úprava niky pro otopné těleso (kolizní místo pro umístění interiérového prvku)							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMKY/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1	Přesunutí radiátoru 1NP (vypuštění vody, přesunutí, napuštění vody, tlaková zkouška)	4	h	400,-	1 600,-		
I.2	Zmenšení niky radiátoru včetně omítky 1NP (cihelné zdivo)	1	ks	4 000,-	4 000,-	450x1350x200	☐
I.3	Přesun požárního hlásiče (proražení zdiva, přesun elektroinstalace, zapravení omítky, provedení zkoušky funkčnosti)	1	ks	1 500,-	1 500,-		
TOTAL/INVESTICE					7 100,-	bez DPH	

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,IČ: 47813059 / CZ47813059								
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988								
Ref. Quote									
Varianta:	1.0								
Datum:									
Vypracoval:									
E-mail:									
Cell:									
TZL 1.01 - 1/06 Přívod silnoprůdu k promítacímu plátnu v aule									
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technická specifikace	Výrobce - Typ	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1 (m. 2.05.)	Kabel pro řízení Extron STP 22/1000	30	m	200,-	6 000,-				
I.2 (m. 2.05)	Elektrokabel CYSY 5x1,5	30	m	30,-	900,-				
I.3 (m. 2.05)	Tahání kabeláže CYSY a Extron vč. drážkování a sádrování včetně úpravy štukových historizujících figurálních prvků	5	m	2 000,-	10 000,-				
I.4 (m. 2.04)	Lištování kabeláže v prostoru rezie (místnost 2.04)	4	m	250,-	1 000,-				
I.5 (m. 2.05)	Příplatek za obtížnost provedení (práce na lešení)	1	komplet	2 100,-	2 100,-				
I.6 (m. 2.05)	kabel UTP cat. 6a (Schrack HSKP4233A5)	250	m	9,-	2 250,-				
I.7 (m. 2.05)	demontáž stávajícího vybavení (kamery, reproduktory, závěsné tyče)	10	hod.	450,-	4 500,-				
I.8 (m. 2.05)	zprůchodnění stávajících kabelových tras a odstranění přebytečné kabeláže	45	hod.	450,-	20 250,-				
I.9 (m. 3.34)	kabel HDMI (2x15m, 1x20m)	50	m	45,-	2 250,-				
I.10 (m. 3.34)	příplatek - práce související se změnou způsobu vedení kabelových tras	45	hod.	450,-	20 250,-				
TOTAL/INVESTICE					69 500 Kč bez DPH				

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059								
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988								
Ref. Quote									
Varianta:	1.0								
Datum:									
Vypracoval:									
E-mail:									
Cell:									
TLZ 1.01 - 1/07 Změna provedení strukturované kabeláže pro 1.PP									
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technická specifikace	Výrobce - Typ	Part N.o./Poznámka	POZNÁMKY/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1	Cyky 3x2,5 včetně protažení	50	m	30,-	1 500,-				
I.2	CY 10 ZZ včetně protažení	20	m	100,-	2 000,-				
I.3	19" RACK jednodílný 4U+2U	1	ks	2 612,-	2 612,-	Horizontální lišty pro svislé umístění zařízení (2U), hloubka cca 150mm, šířka x výška cca 550mm, perforované dveře		-	=
I.4	Zásuvka 230 včetně instalace	1	ks	800,-	800,-				
I.5	Optický kabel OM3	50	m	50,-	2 500,-	Schrack/Krugel MM kabel 8vl. - ochrana proti hladavcům, 5000N			
I.6	kovový opt. box 4 vlákná	1	ks	2 667,-	2 667,-	2 patchcordy SC-LC, duplex 1m			
I.7	Instalace technik	2	Md	8 000,-	16 000,-				
TOTAL/INVESTICE					28 079 Kč bez DPH				





Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059	
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988	
Ref. Quote		
Varianta:	1.0	
Datum:		
Vypracoval:		
E-mail:		
Cell:		


TLZ 1.01 - 1/08 Doplnění nouzového osvětlení, změny počtu a provedení osvětlovacích těles





Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
4 2a (1.10, A5) list EL_1.NP	Rozšíření nástěnného světla typu A5 na nouzové svítidlo (zabudování podomítkového bateriového zdroje) - atypický výrobek	2	ks	6 000,-	12 000,-		
4 3a (1.19, A5) list EL_1.NP	Rozšíření nástěnného světla typu A5 na nouzové svítidlo (zabudování podomítkového bateriového zdroje) - atypický výrobek	2	ks	6 000,-	12 000,-		
3.1a (2.06, A5) list EL_2.NP	Rozšíření nástěnného světla typu A5 na nouzové svítidlo (zabudování podomítkového bateriového zdroje) - atypický výrobek	2	ks	6 000,-	12 000,-		
3.1a (3.13, A5) list EL_3.NP	Rozšíření nástěnného světla typu A5 na nouzové svítidlo (zabudování podomítkového bateriového zdroje) - atypický výrobek	2	ks	6 000,-	12 000,-		
I.1 (3.34, N1)	Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při výpadku, včetně piktogramu (dodávka + montáž)	1	ks	2 000,-	2 000,-		
4.1 (1.09, A5) list EL_1.NP	Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80 úhel vyzařování 40°. Přímé-nepřímé vyzařování. 220-240 V.	-1	ks	6 600,-	-6 600,-		
4.2 (1.10, A5) list EL_1.NP	Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80 úhel vyzařování 40°. Přímé-nepřímé vyzařování. 220-240 V.	-1	ks	6 600,-	-6 600,-		
3.1 (3.13, A5) list EL_3.NP	Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80 úhel vyzařování 40°. Přímé-nepřímé vyzařování. 220-240 V.	-1	ks	6 600,-	-6 600,-		
4.14 (0.03, A2D) list EL_1 PP	Reflektorové svítidlo, váleček ø 90 mm x 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou,	-2	ks	4 000,-	-8 000,-		
4.15 (0.03, A3D) list EL_1 PP	Reflektorové svítidlo, váleček ø 90 mm x 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou,	-2	ks	4 000,-	-8 000,-		
4.16 (0.03, sv. lišta) list EL_1 PP	3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32 5x31 5mm kompletní sestava (napájení spojky stropní úchyty)	-1	ks	4 000,-	-4 000,-		
	Recyklační poplatek za malá svítidla	-8	ks	150,-	-1 200,-		
5	Práce a ostatní materiál - snížení ceny za neprovedení zapojení svítidel typu A2D, A3D a světelné lišty jako stmívatelná (v místnosti č. 0.01A, 0.01B, 0.01C)	-1	kpl	1 000,-	-1 000,-		

TOTAL/INVESTICE

8 000 Kč bez DPH

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/09 Změna koberce v zasedací místnosti č. 3.34 (3. NP)							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
3.2.2a	příplatek za zátěžový koberec (výrobce Balta, typ Prominent, barva 39)	79	m2	375,-	29 625,-		
						-	=
TOTAL/INVESTICE					29 625 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/10 Neprovedení dvou interiérových dveří v 1. PP							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
1.4	Vybourání kovových rámu dveří pl do 2 m2 vč.vyvěšení křídel	m2	-4,137	500,-	-2 069,-		
3.1	Bezpečnostní dveře plné hladké, vícebodový zámek, klika/klika PZ, rozeta, skrytý samozavírač DC840, 3+1X skryté panty 3D, pravé, RAL 9003, rozměr 700 x 1970 mm	ks	-2	29 900,-	-59 800,-		
3.2	s ložiskem, nerez, klika/klika + PZ spodní rozeta	ks	-2	1 000,-	-2 000,-		
3.3	PZ vložka standard pro zprovoznění dveří	ks	-2	100,-	-200,-		
3.4	Skrytý samozavírač	ks	-2	8 000,-	-16 000,-		
3.5	montáž	ks	-2	2 000,-	-4 000,-		
3.6	Skrytá bezpečnostní zárubeň, RAL 9003, vícebodový s bezp.trny, příprava samozavírač, rozměr 700/1970 mm	ks	-2	20 000,-	-40 000,-		
3.7	skryté panty 3D - bílá	ks	-2	4 000,-	-8 000,-		
3.8	sada nerezových protiplechů pro vícebodový hákový zámek KVF včetně bezpeč	ks	-2	3 000,-	-6 000,-		
3.9	povrchová úprava skrytých zárubní práškovým lakem	ks	-2	1 000,-	-2 000,-		
3.10	příprava zárubní pro skrytý samozavírač	ks	-2	2 000,-	-4 000,-		
3.11	montáž skrytých bezpečnostních zárubní do připravených SO	ks	-2	3 000,-	-6 000,-		
						-	=
TOTAL/INVESTICE					- 150 069 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:							
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 1.01 - 1/10 Neprovedení HDMI zásuvek							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
2.4 (list "EL_1.PP")	zásuvka HDMI	ks	-11	1 500,-	-16 500,-		
2.5 (list "EL_1.NP")	zásuvka HDMI	ks	-4	1 500,-	-6 000,-		
2.5 (list "EL_2.NP")	zásuvka HDMI	ks	-6	1 500,-	-9 000,-		
TOTAL/INVESTICE					- 31 500 Kč bez DPH		