



## SMLUVNÍ STRANY

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referent krizového a havarijního  
plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí  
nad Labem; kontakt: tel. [REDACTED] e-mail:  
[REDACTED]  
Kontaktní osoba ve  
věcech dotačních: Ing. Denisa Veinholdová, referent oddělení projektů a  
dotací, odbor Strategického rozvoje, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

### 2 Colsys s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel  
se sídlem: Buštěhradská 109, Kladno – Dubí 272 03  
IČO: 147 99 634  
DIČ: CZ147 99 634  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
Československá obchodní banka, a. s.,  
Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: UCB: [REDACTED]  
ČSOB: [REDACTED]  
ČS: [REDACTED]  
Pověřená osoba k jednání: Ing. Josef Kutil  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek“)



## I. Předmět Dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10.6.2020 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem – ČÁST A“ (dále jen „**Smlouva**“)
2. Smluvní stranami se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu uvedeném dále v části II. tohoto Dodatku.

## II. Účel a předmět Dodatku

1. Ve Smlouvě v Části III. (Předmět smlouvy) v odst. 3 stávající text za předposlední odrážkou, který zněl „komplexní vyzkoušení v délce 1 měsíce před protokolárním předáním a převzetím každé etapy a celého díla“ se nahrazuje tímto novým zněním
  - komplexní vyzkoušení v délce 1 měsíce po protokolárním předáním a převzetím 1. etapy a v délce 1 měsíce před protokolárním předáním a převzetím celého díla,
2. Ve Smlouvě v Části III. (Předmět smlouvy) se stávající znění odst. 17 nahrazuje tímto novým zněním:
  - Samotné práce budou odpovídat optimálnímu harmonogramu min. v xls. formátu, kde zhotovitel navrhne postup prací v podobě, ze kterých budou patrné návaznosti jednotlivých prací. Včetně zahrnutí zkušebního provozu jeden (1) měsíce pro 1. etapu a (1) měsíc pro 2. etapu, nejpozději však do 30. 12. 2020 u 1. etapy a 30. 11. 2021 u 2. etapy.
3. Ve smlouvě v části V. (Cena a platební podmínky) se stávající znění odst. 7 nahrazuje tímto novým zněním:
  - Fakturace bude provedena ve 2. etapách na základě soupisu skutečně provedených prací. Objednatel uhradí cenu díla v návaznosti na podanou žádost o dotaci a rozpočet města ve 2 částech, a to po předání díla zhotovitelem, na základě předávacího protokolu a vystavené faktury, kde po 1. etapě účetní doklady musí být vystaveny nejpozději do 30. 11. 2020 v maximální výši 10 mil. Kč včetně DPH. Po 2. etapě musí účetní doklady být vystaveny neprodleně po předání díla a po uplynutí 1 měsíce zkušebního provozu a budou uhrazeny nejpozději do 15. 12. 2021.
4. Ve smlouvě v části VI. (Práva a povinnost smluvních stran při provádění díla) se stávající znění odst. 6 nahrazuje tímto novým zněním:
  - Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková referent krizového a havarijního plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem; kontakt: tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED].CZ.



- Kontaktní osobou ve věcech dotačních: Ing. Jana Pavlasová, DiS., referent oddělení strategického rozvoje, odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem; tel. [REDACTED], email: [REDACTED].z.
5. Stávající příloha Smlouvy označená jako „Příloha č. 3 – Technický projekt část VIS (dokument PD)“ se nahrazuje přílohou označenou shodně, která je přiložena k tomuto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
  6. Stávající příloha Smlouvy označená jako „Harmonogram postupu prací“ se nahrazuje přílohou označenou shodně, která je přiložena k tomuto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Nevylývá-li z tohoto Dodatku jinak, ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnost zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za pravopis.
4. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 25.11.2020

V Kladně dne 30.11.2020

Objednatel:



Zhotovitel:

[REDACTED]

PhDr. Ing. Petr Nedvědícký  
primátor  
Statutárního města Ústí nad Labem

[REDACTED]

Ing. Pavel Hlavinka  
jednatel společnosti  
Colsys, s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Ing. Jana Pavlasová, DiS.	Referent oddělení strategického rozvoje	OMOSRI	24.11.2020	
Vedoucí odboru	Bc. Martina Žirovnická	Vedoucí OMOSRI	OMOSRI	24.11.2020	
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	1473/60R/20		Dne 23.11.2020		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					