



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.: 075/20**

Uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), mezi:

#### **1.Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.**

sídlo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

IČO: 61389005

DIČ: CZ61389005

zastoupený: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem

(dále jen „*objednatel*“)

a

**Zhotovitel: Marko Plus s.r.o.**

Sídlo: Maroldova 11, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Zdeňkem Hálkem – jednatelem společnosti

Kontaktní osoba k plnění smlouvy: Zdeněk Hálek

Bank. spojení: s.

Číslo účtu:

IČO: 25060708

DIČ: CZ25060708

Zapsaný v rejstříku Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 46239

(dále jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

(společně dále také jako „*smluvní strany*“)

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě.

## 2. Předmět Dodatku

2.2. V průběhu stavebních prací a rekapitulaci nákladů zjistily strany existenci méně prací a více prací, které byly uskutečněny po souhlasu objednatele a které vznikly při realizaci díla. U méně prací se jedná o práce a dodávky, které nebyly rozhodnutím objednatele realizovány. K této skutečnosti došlo zjištěnou nepotřebností nebo nadbytečností některých položek, které byly původně do ceny díla kalkulovány, ve vztahu k zamýšlenému účelu a využití díla a potřebám objednatele. Více práce vznikly díky nutným úpravám projektu, aby byl naplněn účel a využití díla.

2.3. Upravený rozpočet těchto položek tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a smluvní strany se na jejím obsahu shodly. Celková výše rozdílu těchto více a méně nákladů činí **91 748,51 Kč bez DPH**.

**Celkový součet více a méně prací**

**91 748,51**

**Více práce**

181 947,71

**Méně práce**

-90 199,20

## 3. Změna Smlouvy

3.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 2.2. a čl.2.3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o částku rozdílu odsouhlasených více a méně prací a započtení této částky proti pohledávkám zhotovitele v posledním daňovém dokladu (faktuře) vystavené zhotovitelem.

3.2. Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy se ruší bod c) Smlouvy:

c) Platbu ve výši 10% tj. ve výši 91 751, 88 Kč bez DPH, po podepsání Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami na celkovou zbývající částku na předmět smlouvy.

a nahrazuje se:

c) Platbu ve výši 10%, tj. ve výši 91 751, 88 Kč bez DPH, po podepsání Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami na celkovou zbývající částku na předmět smlouvy. Závěrečná faktura bude obsahovat doplatek ve výši **91 751,88 Kč** plus uznaný rozdíl více a méně prací dle upraveného rozpočtu př.1. ve výši **91 748,51 Kč**. Celková částka konečného vyúčtování bude fakturována ve výši **183 500,39 Kč**.

## 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a nedotčena jakýmikoliv změnami.

4.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Rozpočet včetně seznamu více a méně prací.

4.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.4 Smluvní strany stvrzují tento Dodatek č. 3 svými podpisy na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

4.5 Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření).

4.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

4.7 Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

4.8 Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 1 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

V Řeži dne 2.12.2020

V Řeži dne 2.12.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

RNDr. Petr Lukáš, CSc.,

Zdeněk Hálek

ředitel

jednatel společnosti

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Marko Plus s. r. o.