



DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY, VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY A VÝKON ČINNOSTI
KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

Název zakázky:

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3431/2017/Pal**

Sub. SPROFIN / ISPROFOND: 532 372 0004 / 327 321 4901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7163 /MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava Ceny Díla vzhledem k rozšíření předmětu Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru (AD) projektanta, vyvolaný nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby a projekt kompletní přestavby silničního nadjezdu SO 05-22-03 Silniční nadjezd v km 302,236 - ochr. sítě vč. úpravy trakčního vedení a přilehlých komunikací v rámci výkonu AD.**

Vzhledem k výše uvedenému se tak smluvní strany rozhodly navýšit rozsah výkonu autorského dozoru o 728 hodin a cenu za provádění autorského dozoru navýšit o částku [REDAKCE] č a o částku [REDAKCE] za projekt nadjezdu a návazných SO, tj. celkem o [REDAKCE]. Toto navýšení představuje 11,60 % původní hodnoty závazku.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	20 296 400,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	+ 583 950,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	+ 2 354 500,- Kč
Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	23 234 850,- Kč

slovy: **dvacet tři milionů dvě stě třicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých**

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text v článku 5.13 SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky: OP/P/09/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění

<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP ve znění dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15-12-2020

V Praze dne 19.12-2020

~~Ing. Petr Hofhanzl~~

Ředitel Stavební/správy západ

Ing. David Krása

předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti. Vyjma části I.6	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Práce dle dodatku č. 2	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
8	Geodetické práce	km	■	■	■
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na	hod	■	■	■

	výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
17	Práce dle dodatku č. 3 – rozšíření rozsahu činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 09/2018 04/2020) v celkovém počtu **1040 hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

• Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
23 234 850 Kč	4 515 178,50 Kč	28 114 168,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

• Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
7. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>23 234 850 Kč</u>	<u>28 114 168,50 Kč</u>

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1278547

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: acbc343c-44f9-4a41-a8d0-bb369b3bd4b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2020 10:05:02



5592c9a1-2f6e-470d-ab51-f9bea3fc4535