

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**Hřiště 8D s.r.o.**

Se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno

Zastoupená: ██████████

IČO 04436857

DIČ CZ04436857

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4421528389/0800

Zapsán v OR: C 89925 vedená u Krajského soudu v Brně

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 191/2020 ze dne 30. září 2020**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na kompletní dodávku díla:

**Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují**

I.

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu onemocnění COVID-19 na výrobním oddělení zhotovitele posouvá termín dokončení díla z původního termínu 18.12.2020. Dodávka a instalace zbývajících herních a výukových prvku (Sedáky z palisád, Zvýšené kruhové záhony, Přístřešek z přírodního materiálu, Sestava korýtek pro demonstraci zemské přitažlivosti, „Krtčí nora“ (chráněné doupě), Sestava dřevěných schodů ve svahu, „Xylofon / dendrofon“, Naučný panel - DŘEVĚNÉ BLUDIŠTĚ, Naučný panel – PEXESO, Kompostér a Pamětní deska) se posouvá na termín 28.02.2021 a založení trávníku a provedení zbývajících výsadby keřů, trvalek a výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robur a 1 ks Aesculus hippocastanum se posouvá na termín do 15.05.2021.

2. Článek IV, odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době takto:

- nejpozději do 18.12.2020 bude provedeno následující:
  - realizace zahradních prací a výsadby (*vyjma trávníků, výsadby keřů a trvalek, květnaté louky, bylin do kruhových záhonů a výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robus a 1 ks Aesculus hippocastanum*)
  - dodání a instalace Pozorovatelný ve tvaru pyramidy vč. šikmé sítě (nástup na pozorovatelnu) a Skluzavka k pozorovatelně ve tvaru pyramidy
  - dodávka a umístění Ježkovníku
  - dodávka a umístění Krmítka
  - dodávka a umístění Hmatového chodníku
- nejpozději do 28.2.2021 (v závislosti na klimatických podmínkách) budou dodány a instalovány zbývající herní a výukové prvky a provedeny terénní úpravy
- nejpozději do 15.5.2021 (v závislosti na klimatických podmínkách) bude založen trávník a realizována zbývající výsadba keřů a trvalek, květnaté louky, bylin do kruhových záhonů a výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robus a 1 ks Aesculus hippocastanum.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 55- 3187/20 ze dne 14.12.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 17.12.2020

V Brně dne 17.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
v.z. Ing. Libor Hovorka v. r., místostarosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted], jednatel  
Hřiště 8D s.r.o.