

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 38/20
„STABILIZACE VÝRAZNĚ PROSEDAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU BD
VYCHODILOVA 2529/9“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostkou
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **SASTA CZ, a.s.**
Se sídlem: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3551
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: CSOB, a.s.
IČO: 26240980
DIČ: CZ26240980
zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„STABILIZACE VÝRAZNĚ PROSEDAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU BD VYCHODILOVA 2529/9“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu o dílo č. 38/20 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek za účelem stabilizace výrazně prosedající základové spáry objektu BD VYCHODILOVA 2529/9.
- 2.2 Smluvní strany se z důvodu dříve nepředvídaných okolností, spočívajících zejména ve velmi špatném stavu stávající izolační přízdívky a izolace proti zemní vlhkosti a zjištění narušené drenáže okolo objektu a mezer mezi panely v ložných spárách, dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterým je položkový rozpočet víceprací, tvořící nově nedílnou součást a přílohu č. 2 Smlouvy. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany sjednávají, že se mění a nahrazuje novým zněním:

- **znění čl. III. odst. čl. 3.1. Smlouvy, které nově zní:**

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoliv však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, tvořícím nedílnou součást a přílohu č. 1 této smlouvy a položkového rozpočtu víceprací, tvořící nedílnou součást a přílohu č. 2 této smlouvy.

- **znění čl. V., odst. 5.1. Smlouvy, které nově zní:**

5.1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	3 175 132,94,- Kč bez DPH
Výše sazby DPH	476 269,94,-Kč DPH
Cena celkem	3 651 402,88,-Kč včetně DPH“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 V ostatním, tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 62. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 07.12.2020

4.7 Přílohy dodatku č. 1 Smlouvy:

- **Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací**


V Brně dne 14.12.2020



za Objednatele

Mgr. Lucie Pokorná

starostka městské části



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N_2020-244-2
Stavba: Brno Vychodilova 9 - změna 1

KSO:
Místo: Brno, Vychodilova 9

CC-CZ:
Datum: 2.10.2020

Zadavatel:
Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SASTA CZ, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980

Poznámka:

Cena bez DPH **135 440,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	135 440,94	20 316,14

Cena s DPH **155 757,08**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N 2020-244-2

Stavba: Brno Vychodilova 9 - změna 1

Místo: Brno, Vychodilova 9

Datum: 2.10.2020

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel: SASTA CZ, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 440,94	155 757,08
00	Změnový list č. 1	135 440,94	155 757,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Vychodilova 9 - změna 1

Objekt:

00 - Změnový list č. 1

KSO:

Místo: Brno, Vychodilova 9

CC-CZ:

Datum: 2.10.2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SASTA CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

26240980

CZ26240980

Poznámka:

Cena bez DPH				135 440,94
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	135 440,94	15,00%	20 316,14

Cena s DPH	v CZK	155 757,08
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brno Vychodilova 9 - změna 1
Objekt: **00 - Změnový list č. 1**
Místo: Brno, Vychodilova 9 Datum: 2.10.2020
Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel: SASTA CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 440,94

HSV - Práce a dodávky HSV	110 198,66
2 - Zakládání	5 465,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 152,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 356,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 995,80
997 - Přesun sutě	9 790,26
998 - Přesun hmot	6 438,60
PSV - Práce a dodávky PSV	25 242,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 242,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Vychodilova 9 - změna 1

Objekt:

00 - Změnový list č. 1

Místo: Brno, Vychodilova 9

Datum: 2.10.2020

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky

Projektant: PROXIMA projekt

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel: SASTA CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 440,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 198,66
D	2		Zakládání				5 465,00
1	K	212719911	Zaústění odvodnění do šachty	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
2	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U perforace DN do 100	m	15,000	259,00	3 885,00
VV			"obnovení stávající drenáže" 15		15,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 152,80
3	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhuštěním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2,400	897,00	2 152,80
VV			"drenáž" 15,0*0,4*0,4		2,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 356,20
4	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	71,400	33,00	2 356,20
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8+0,5)		41,400		
VV			"drenáž" 15*(5*0,4)		30,000		
VV			Součet		71,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 995,80
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	32,400	94,50	3 061,80
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)		32,400		
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	32,400	115,00	3 726,00
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)		32,400		
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	32,400	130,00	4 212,00
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)		32,400		
8	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	32,400	140,00	4 536,00
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)		32,400		
9	K	985421154R	Injektáž/vyplnění trhlin/spár š do 50 mm cementovou maltou včetně vyčištění	m	21,000	3 260,00	68 460,00
VV			"spáry mezi panely a mezi panely/základem"				
VV			5*2,0+11,0		21,000		
D	997		Přesun sutě				9 790,26
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,443	700,00	3 810,10
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)*0,08*2,1		5,443		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	5,443	80,00	435,44
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)*0,08*2,1		5,443		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,443	230,00	1 251,89
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)*0,08*2,1		5,443		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,432	12,00	653,18
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)*0,08*2,1*10		54,432		
14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,763	550,00	2 619,65
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)*0,07*2,1		4,763		
15	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,680	1 500,00	1 020,00
VV			"izolační přizdívka" (8,5+9,5)*(1,8)*0,01*2,1		0,680		
D	998		Přesun hmot				6 438,60
16	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	9,198	700,00	6 438,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 242,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 242,28
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem penetračním převázkou	m2	41,400	10,00	414,00
	VV		"izolační přízdívka" (8,5+9,5)*(1,8+0,5)		41,400		
18	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,062	51 500,00	3 193,00
	VV		"izolační přízdívka" (8,5+9,5)*(1,8+0,5)*0,0015		0,062		
19	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	32,400	12,00	388,80
	VV		"izolační přízdívka" (8,5+9,5)*(1,8)		32,400		
20	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	41,400	106,00	4 388,40
	VV		"izolační přízdívka" (8,5+9,5)*(1,8+0,5)		41,400		
21	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	82,800	110,00	9 108,00
	VV		"izolační přízdívka, 2x" (8,5+9,5)*(1,8+0,5)*2		82,800		
22	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	99,360	78,00	7 750,08
	VV		"izolační přízdívka, 2x" (8,5+9,5)*(1,8+0,5)*2*1,2		99,360		