



**Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky:
„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1948/2018**

ISPROFOND: 521 372 0006

a

SPOLEČNOST: „Nymburk – Mladá Boleslav“

založená společenskou smlouvou ze dne 15. 2. 2018

se sídlem: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha 10,
jejímiž účastníky jsou:

1. AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

jako „**vedoucí účastník**“

a

2. TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, IČ DPH: SK2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,
spisová značka oddíl Sa, vložka 5590/B

podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka A 26126

zastoupena: **Ing. Dušanem Chovancem**, předsedou představenstva a
Ing. Markem Chomou, členem představenstva

jako „další účastník“

a

3. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12069

zastoupena: **Ing. Karlem Ryplem**, předsedou představenstva

jako „další účastník“

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., společnost „Nymburk – Mladá Boleslav“, Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha
10

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 7859002/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **061-PVO/2018**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek č. 6“) je **úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy.**

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 5 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 5,32 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu Dodatku č. 6.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 19, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 7 - Smluvní cena Díla, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven **v deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 7 Smlouvy): Smluvní cena Díla

- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6

Objednatel:

V Praze dne 16.12.2020

Zhotovitel:

V Praze dne

02.12.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

V Bratislavě dne

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva
TSS GRADE, a. s.

.....
Ing. Marek Chroma
člen představenstva
TSS GRADE, a. s.

V Praze dne

.....
Ing. Karel Rypí
předseda představenstva
SILNICE GROUP a. s.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, uzavřené dne 01. 06. 2018, ve znění jejich pozdějších dodatků, takto:

1) Smluvní cena Díla

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) + 1 [REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [REDACTED]
Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem 1 178 159,77 Kč bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	335 154 195,85 Kč bez DPH
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5	+ 16 644 005,28 Kč bez DPH
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6	+ 1 178 159,77 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, činí	352 976 360,90 Kč bez DPH

2) Odstavec 19 Smlouvy

- ruší se stávající znění textu odstavce 19, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 7	Smluvní cena Díla – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6

3) Příloha č. 7 Smlouvy – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 7 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 7 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, který je současně přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně příloha č. 7 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.



Příloha č. 7
Smluvní cena Díla
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1278664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2b2b6ea-fcc2-4d0b-9824-3c42120fbdfe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2020 10:22:01

