

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2020/1/7

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted], jednatelkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednatel: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických:
[redacted]
Se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO: 00220078
DIČ: CZ00220078
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: [redacted] – KB, a.s.
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět smlouvy a specifikace díla

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit dílo „Zhotovení studie odtokových poměrů křižovatky Smrčková-Lelkova“ v Brně-Jundrově (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu komplikovaného zajišťování stanovisek dotčených orgánů státní správy, jejichž připomínky by mohly mít vliv na případný další stupeň projektové dokumentace, požádal Zhotovitel o prodloužení doby plnění.
3. Smluvní strany se z důvodu dle odst. 2 tohoto článku dohodly, že čl. V. Smlouvy se mění a jeho nové znění je:

„V.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli **do 31. března 2021.**“
4. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením 46. schůze Rady městské části Brno - Jundrov, konané dne 9. 12. 2020 bod C)6).

V Brně dne 14. 12. 2020


V Brně dne 16. 12. 2020



Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov

starostka MČ Brno-Jundrov
(za Objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno



jednatel společnosti
(Zhotovitel)

Regioprojekt Brno, s.r.o.
U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ:00220078, DIČ:CZ00220078
①