

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP

Číslo změny: **1**

Datum: 03.06.2016

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Přípočty celkem: ...+ 3 698 684,74 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů:

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Odpočty celkem: ...- 8 206 471,28 Kč

Počet listů příloh: **ZL1 – 1 list, ZL2 – 1 list, ZL 3 – 5 listů**

Navrhovaná změna ceny díla: **- 4 507 786,54**

(slovy): minus

pětmilionůstoosmdesátjednatisícdevětsetdevadesátjednakorunpadesátpěthaléřů

zvýšení ceny o	+ 3 698 684,74 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 8 206 471,28 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Za TDI (zpracoval):

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP		Číslo změny: 1	
		Datum: 03.06.2016	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>			
Změnové listy č.1, č.2, č.3			
Přípočty celkem: ...+ 3 698 684,74 Kč			
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>			
Změnové listy č.1, č.2, č.3			
Odpočty celkem: ...- 8 206 471,28 Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 38 850 283,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	+ 3 698 684,74 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní
snížení ceny o	- 8 206 471,28 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
celková cena po změně	34 342 496,46 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 03.06.2016			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:	