



**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. SM2000000797**

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*


**Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Městská část Praha 11**  
**se sídlem:** Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
**zastoupená:** Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou MČ Praha 11  
**IČO:** 00231126  
**DIČ:** CZ00231126  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

v záležitostech technických

**zastoupena společností:** **Jihoměstská majetková a.s.**  
**se sídlem:** Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
**zapsanou:** v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
**zastoupenou:** Ing. Radkem Adamcem, ředitelem  
**IČO:** 28199081  
**DIČ:** CZ28199081  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **S com ENERGO s.r.o.**  
**se sídlem:** Františka Diviše 1534/5, 104 00, Praha 10  
**spisová značka:** v OR, vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vl 172194  
**zastoupená:** Jaroslavem Vasilevem, jednatelem  
**IČO:** 24761923  
**DIČ:** CZ24761923  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SM2000000797:

## I.

**Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku IV. odst. 1 tak, že termín dokončení prací zhotovitelem se prodlužuje do 30.12.2020.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání čl. VI. odst. 1 tak, že cena díla se navyšuje o částku 56 605 Kč bez DPH. Důvodem pro navýšení ceny jsou objednatelům požadované a schválené práce nad rámec SoD.

**Rekapitulace ceny díla:**

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH	1 245 982,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>261 656,00 Kč</u>
Celkem včetně DP	1 507 638,00 Kč

Navýšení ceny díla:

Cena díla bez DPH	56 605,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>11 887,00 Kč</u>
Celkem včetně DPH	68 492,00 Kč

Konečná cena díla:

Cena díla bez DPH	1 302 587,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>273 543,00 Kč</u>
Celkem včetně DPH	1 576 130,00 Kč

## II.

**Závěrečná ujednání**

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní strany tento dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 5) Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


- 6) Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření dodatku č. 1 schválil a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha, - 2. 12. 2020


Praha,

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Ondřej Prokop  
místostarosta MČ Praha



Jaroslav Vasilev  
jednatel společnosti



Vícepráce - Oprava venk. ocel. schodiště dle výkresu CH- 2000301-2 A,B- k. ocel S 235 Kosmická, P.11									
Výkaz cenových položek									
Otlučení nesoudržné omítky stěny kolektoru									1 166,00 Kč
Oprava omítky stěny kolektoru ( doplnění, lepidlo, perlínka, lepidlo, nátěr)									12 490,00 Kč
Bourání betonové desky pro vytvoření středových základů									1 455,00 Kč
Výkopání středových patek									1 270,00 Kč
Betonáž základových patek									3 783,00 Kč
Odbourání atiky a "kiosků"									2 170,00 Kč
Dobetonování a zarovnání atiky a "kiosků"									2 490,00 Kč
Dodávka a montáž ocelového L profilu 100x100x8 - zinkovaného - opěra pro dlažbu a kotvení zábradlí									13 156,00 Kč
Doplnění stávající vymývané dlažby na terče									5 090,00 Kč
Doplnění hydroizolace									2 361,00 Kč
Dodávka a montáž pozinkované okapnice									1 985,00 Kč
Dodávka a montáž oplechování střechy "kiosků"									4 259,00 Kč
Doplnění zateplení soklu objektu SVJ									4 930,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>									<b>56 605,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>									<b>68 492,08 Kč</b>

