

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190068
Evidenční číslo zhotovitele: 11-9266-0100
Číslo stavby objednatele: 229140006, 229080005

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně
pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

Vedoucí projektového týmu zhotovitele: XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190068, č. zhotovitele 11-9266-0100 na akci „*VD Pařížov, rekonstrukce spodních výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla:

Předmět díla se doplňuje o níže uvedený text:

Zhotovitel zpracuje technické specifikace pro implementaci metody BIM. Zhotovitel zpracuje dokumenty Datový standard, Datové prostředí, BEP a BIM protokol, kterými se bude řídit zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS akce č. 229140006 „*VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí*“ a akce č. 229080005 „*MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce*“.

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.1. Předpoklad zahájení prací:

říjen – listopad 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2026

3.3. Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 229140006 VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí

I. etapa – DUR + fyzikální modelový výzkum + IČ **do 31.12.2020**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. etapa – projekt TBD + doplněk TBD **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

č. akce 229080005 MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce

I. etapa - DUR + matematické modelování + IČ **do 31.12.2020**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.1. Předpoklad zahájení prací:

říjen – listopad 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2026

3.3. Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 229140006 VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí

- I. A etapa – fyzikální modelový výzkum **do 31.12.2020**
- I. B etapa – DUR + IČ **do 31.03.2021**
- II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**
- III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**
- IV. etapa – projekt TBD + doplněk TBD **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**
- V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

č. akce 229080005 MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce

- I. A etapa - matematické modelování **do 31.12.2020**
- I. B etapa – DUR + IČ **do 31.03.2021**
- II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**
- III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**
- IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny dílčích termínů u obou akcí je skutečnost, že v rámci zpracování I. etapy došlo v důsledku situace spojené s vyhlášením nouzového stavu ze strany vlády ČR ze dne 05. října 2020 v souvislosti s výskytem epidemické situace na pracovištích subdodavatele - vysoké školy FSV ČVUT ke zpoždění vypracování modelového výzkumu fyzikálního modelu bočního bezpečnostního přelivu, jehož výsledky mají zásadní vliv na koncepci úprav předmětného objektu bezpečnostního přelivu.

Dalším důvodem posunu dílčích termínů je doplnění předmětu díla o zpracování technické specifikace pro implementaci metody BIM.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190068, č. zhotovitele 11-9266-0100 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
funkce