

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5619054368.01

(ORG 2849)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-0496A/19

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem „**Společnost Brno, Pastrnkova II**“
podle Smlouvy o společnosti ze dne 20. 5. 2019
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti: **PORR a.s.**
Sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupený:

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500



a

Druhý společník: **VÁHOSTAV - SK, a.s.**
Sídlo společnosti: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

podnikající v ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka
odštěpný závod zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A,
vločka 26153

Sídlo odštěpného závodu: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

IČO: 289 46 898

DIČ: CZ28946898

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Pastrnkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a novou přílohou smlouvy o dílo – Změnové listy č. 1-7 ze dne 2. 11. 2020.
- 3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby:

- vícepráce v rámci objektů

SO 01a Kanalizace – stoka E, stoka E1	53.897,30	Kč bez DPH
SO 03 Vodovodní řad B – prodloužení vodovodu	141.123,14	Kč bez DPH
SO 03 Vodovodní řad B – provizorní vodovod	240.376,63	Kč bez DPH

SO 09 Vedlejší a ostatní náklady - Provizorní zapravení povrchu komunikace	513.267,07	Kč bez DPH
• <u>méněpráce v rámci objektů</u>		
SO 01c – Hydrovrty H1 – H16	- 591.575,00	Kč bez DPH
SO 01e - Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v topném kanálu na ul. Pastrnkova	- 83.739,00	Kč bez DPH
SO 09 - Vedlejší a ostatní náklady - zkouška těsnosti kanalizačních přípojek, zalévání a pokos trávníků, provedení náhradní výsadby zeleně, kácení stromů, zimní údržba komunikace a chodníků	- 149.750,00	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č. 1-7 ze dne 2.11.2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH	27 047 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	948 664,14 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 825 064,00Kč
Cena celkem bez DPH	27 170 600,14 Kč

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – Aktualizovaný finanční harmonogram prací
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1- 7 ze dne 2.11.2020“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží

verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
- Příloha č.1 – Aktualizovaný finanční harmonogram prací
 - Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1- 7 ze dne 2. 11. 2020

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/120 dne 2.12.2020.


V Brně dne
Za objednatele:




za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,




V Brně dne
Za zhotovitele :



.....
PORR a.s.



.....
PORR a.s.



.....
VÁHOSTAV - SK, a.s.

