


Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.5**

Datum předložení zhotovitelem: 2.11.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno**Zastoupený:** Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**Zhotovitel:** "Společnost Brno, Pastrnkova II"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika**Objekt:** SO 03 Vodovodní řad "B" **ORG 2782****Specifikace a zdůvodnění změny:** provizorní vodovod DN 90

Z důvodů zjištěného špatného fyzického stavu stávajícího vodovodu DN 80 a velmi těsného souběhu s trasou nového vodovodu hrozila reálná možnost jeho porušení při provádění výkopu rýhy. Proto bylo přistoupeno k provedení provizorního vodovodu DN 80 náhradního zásobování v celé trase nového vodovodu včetně připojení vodovodních přípojek.

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)Vícepráce: SO 01 Kanalizace 240 376,63 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč**Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 240 376,63 Kč**Přílohy: č.1 Zápis ve stavebním deníku + situace
č.2 soupisy prací - položkový rozpočetV Brně dne:
Za objednatele:V Brně dne:
Za zhotovitele:PORR a.s.
Ing. Igor Fryč
vedoucí provozu speciálních technologií
na úseku Dopravních a inženýrských staveb**Ing. Martin Nad'**
Digitálně podpísal
Ing. Martin Nad'
Dátum: 2020.12.09
13:47:08 +01'00'VÁHOSTAV - SK, a.s.
zastoupený
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka
Ing. Mgr. Martin Nad'

