

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.7**

Datum předložení zhotovitelem: 2.11.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: "**Společnost Brno, Pastrnkova II**"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Objekt: **SO 90 Vedlejší a ostatní náklady** ORG 2782

Specifikace a zdůvodnění změny: neprováděné práce

Po dohodě s kanalizačním provozem BVK, a.s. nebyly prováděny tlakové zkoušky kanalizačních přípojek. Dále nebylo nutné provádět klácení stromů a následnou náhradní výstavbu.

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)

Vícepráce: 0,00 Kč

Méněpráce: -149 750,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) -149 750,00 Kč

Přílohy: č.1 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:

Za objednatele:

V Brně dne:

Za zhotovitele:

