



MDOBP008Y5R1

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního
rozvoje, tel.: 606 391 178; e-mail: modlik@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

ZNAKON a. s.

se sídlem: čp. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Tomáš Havlík
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1048
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
č. účtu: 430270000/2700
kontaktní osoby: Ing. Tomáš Havlík
na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce**I. Úvodní ustanovení**

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 25.09.2020 Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 11/66/2020/RM dne 08.09. 2020, dodatek č.1 jejíž schválil v souladu s čl. 8 odst.12 směrnice č.1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města dne 02.12.2020 na stavební práce „Dobříš – stavební úpravy v ulici U Slávie“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (z důvodu snížené kapacity dělníků na stavbě – COVID-19, nepříznivých klimatických podmínek a rozšíření předmětu zakázky o dodatečné práce) dohodly na následující změně smlouvy:

- ✓ Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu Objednateli **nejpozději do 15.04.2021**“, současně s dílčím termínem dokončení všech chodníků, obrub a parkovacích stání nejpozději do 31.01.2021.
- ✓ Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku, jednak vzniklých a jednak požadovaných dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 140 997,77 Kč bez DPH, a celková cena díla činí 5 355 421,01 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů třístapadesát pět tisíc čtyřicet čtyř tisíc dvacet jedna korun českých a jeden haléř).“

| | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena vč. DPH |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cena díla dle SoD | 5 214 623,24 Kč | 1 095 070,88 Kč | 6 309 694,12 Kč |
| Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“ | 140 797,77 Kč | 29 567,53 Kč | 170 365,30 Kč |
| Celková cena díla | 5 355 421,01 Kč | 1 124 638,41 Kč | 6 480 059,42 Kč |

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 2 je oceněný soupis méně a víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.
8. Přílohy tohoto dodatku č.2 tvoří:
Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet - oceněný soupis víceprací a méněprací

V Dobříši 0202 - 71 - 71
Za objednatele




[Redacted]
Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Sousedovicích, 17.12..2020
Za zhotovitele



člen představenstva
ZNAKON, a.s.



Ing.
čl.
ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 1081-20-00 - Dobříš - stavební úpravy v ulici U Slavie

Stavba: 1081-20-101 - Dodatky ke smlouvě o dílo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

140 797,77

Cena - celkem:

140 797,77

DPH:

29 567,53

Cena s daní:

170 365,30

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1,00000

Náklad na měrnou jedn.:

140 797,77

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 14.12.2020

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 14.12.2020

056
653
43 23



POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 1081-20-00 - Dobříš - stavební úpravy v ulici U Slavie

Stavba: 1081-20-101 - Dodatky ke smlouvě o dílo

Objekt: 0001 - Vícepráce

| 1 - Zemní práce | | 2 - Základy | | 3 - Svislé konstrukce | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| Poř. č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem |
| 001 | 111203201 | Odstanění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 | m2 | 75,00000 | 75,00 | 5 625,00 |
| 002 | 112151312 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m | KUS | 1,00000 | 205,00 | 205,00 |
| 003 | 112201101 | Odstanění pařezů D do 300 mm | KUS | 9,00000 | 308,00 | 2 772,00 |
| 004 | 113106071 | Rozabrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva ručně | m2 | 78,40000 | 126,00 | 9 878,40 |
| 005 | 113107030 | Odstanění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně | m2 | 17,00000 | 837,00 | 14 229,00 |
| 006 | 113154113 | Frézování žvčitého krytu tl 50 mm pruh s 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 370,00000 | 180,00 | 66 600,00 |
| 007 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 0,75000 | 279,00 | 209,25 |
| 008 | 131201109 | Příplatek za lepnost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | M3 | 0,75000 | 23,00 | 17,25 |
| 009 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 21,00000 | 667,00 | 14 007,00 |
| 010 | 132201109 | Příplatek za lepnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | M3 | 21,00000 | 189,00 | 3 969,00 |
| 011 | 162201401 | Vodorovně přemístění větví stromů lisnatých do 1 km D kmene do 300 mm | KUS | 9,00000 | 27,00 | 243,00 |
| 012 | 162201411 | Vodorovně přemístění kmenů stromů lisnatých do 1 km D kmene do 300 mm | KUS | 9,00000 | 407,00 | 3 663,00 |
| 013 | 162201421 | Vodorovně přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm | KUS | 9,00000 | 59,00 | 531,00 |
| 014 | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů lisnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 I | KUS | 108,00000 | 2,00 | 216,00 |
| 015 | 162301961 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů lisnatých D kmene do 300 mm ZKD | KUS | 108,00000 | 4,00 | 432,00 |
| 016 | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km | KUS | 108,00000 | 6,00 | 648,00 |
| 017 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | M3 | 0,75000 | 95,00 | 71,25 |
| | | | | | | 123 316,15 |
| | | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem |
| 018 | 286111130 | trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 | m | 6,00000 | 125,00 | 750,00 |
| 019 | 286113530 | kolejno kanalizační PVC KG 110x87° | KUS | 12,00000 | 60,60 | 727,20 |
| | | | | | | 1 477,20 |
| | | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem |
| 020 | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 r | m | 1,60000 | 573,00 | 916,80 |

IPOSWin 1.0 Client - Server

Firma: ZNAKON, a.s.

Strana: 3 / 3



POLOŽKY ROZPOČTU

| Poř. č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem |
|----------------|-----------|--|----|------------|---------|-------------|
| 001 | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SG C 8/10 (KSC J) tl 120 mm | m2 | -990,00000 | 215,00 | -212 850,00 |
| 002 | 573191111 | Posítk infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2 | m2 | -990,00000 | 36,00 | -36 640,00 |
| 003 | 573211108 | Posítk živitný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | -990,00000 | 12,00 | -11 880,00 |
| 5 - Komunikace | | | | | | -260 370,00 |

Celkem za Objekt: SC02 - Měněpráce

-280 833,30

Celkem za Stavba: 1081-20-101 - Dodatky ke smlouvě o dílo

140 797,77