



MDOB008Y4D6

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního
rozvoje, tel.: 606 391 178; e-mail: modlik@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

ROBSTAV k. s.

se sídlem: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
korespondenční adresa: 28. října 68b, 301 00 Plzeň
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774 (není plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Radek Kozák
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 35-6257230247/0100
kontaktní osoby: Ing. Radek Kozák
na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 24.09.2020 Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 9/66/2020/RM dne 08.09. 2020 na stavební práce „Dobříš – rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 563 433,17 Kč bez DPH, a celková cena díla činí 3 625 600,89 Kč bez DPH

(slovy: třímilionsěstsetdvacetpěttisícšestset korun českých a osmdesátdevět haléřů).“


	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	3 062 167,72 Kč	643 055,22 Kč	3 705 222,94 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	563 433,17 Kč	118 320,97 Kč	681 754,14 Kč
Celková cena díla	3 625 600,89 Kč	761 376,19 Kč	4 386 977,08 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 2 je oceněný soupis méně a víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.2.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne ...1.7.-12.-2020 usnesením č. *31.47/2020/RM.*

V Dobříši 18-12-2020
Za objednatele



V Pízní
Za zhotovitele

15.12.2020



ROBSTAV k
komplementarem spol. Rekoskov
s.r.o., kterou při výkonu funkce
zastupuje pan Ing. Radek Kozák

Příloha k SoD - SOUPIS MĚNĚ A VÍCEPRACÍ

Stavba: Dobříš rekonstrukce ul. Jiráskova d
 Objekt: **1 - komunikace**

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30.11.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZMĚNA MATERIÁLU PRO SANACI - asfaltová komunikace + parkovací stání							563 433,16
ODPOČTY							-258 944,14
D	5	Komunikace					-217 892,35
25	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-1 364,300	98,00	-133 701,40
	VV		"sanace pláň" asf		1 131,700		
	VV		"parkovací pruhy" 68,1+164,5		232,600		
	VV		Součet		1 364,300		
26	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	-695,793	121,00	-84 190,95
	VV		"sanace pláň" asf*0,3*1,7		577,167		
	VV		"parkovací pruhy" (68,1+164,5)*0,3*1,7		118,626		
	VV		Součet		695,793		
D	99	Přesun hmot					-41 051,79
101	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-695,793	59,00	-41 051,79
PŘÍPOČTY							822 377,30
D	1	Zemní práce					66 577,84
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	272,860	68,00	18 554,48
	VV		"sanace pláň" asf + parkovací pruhy - rozdíl z 0,5 - 0,3 co je v rozpočtu, tedy: 1364,3m2 x 0,2m		272,860		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	272,860	98,00	26 740,28
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se	m3	545,720	2,00	1 091,44
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	272,860	11,00	3 001,46
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	491,148	35,00	17 190,18
	VV		272,86*1,8		491,148		
D	5	Komunikace					682 672,98
25	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění do tl. 500 mm	m2	1 364,300	163,33	222 835,67
	VV		"sanace pláň" asf		1 131,700		
	VV		"parkovací pruhy" 68,1+164,5		232,600		
	VV		Součet		1 364,300		
			přepočet ceny - 98kč/m2 pro tl.300mm = 326,6kč/m3 = 163,3Kč/tl.500mm				
15	M	583312010	šterkodrť	t	1 432,515	321,00	459 837,32
	VV		"sanace pláň" asf - 1.131,7m2				
	VV		"parkovací pruhy" 68,1+164,5 - 232,6m2				
	VV		Součet - 1.364,3m2				
			přepočet na tuny - 1.364,3m2 * tl. 0,5m * 2,1t/m3		1432,515		
D	99	Přesun hmot					73 126,48
101	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 239,432	59,00	73 126,48