

Změnový list

Název díla: Řídicí systém rychlostních tramvajových výhybek Vícepráce 1, změny systému řízení	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 6.12.2018 číslo smlouvy objednatele DOD20180233 a číslo smlouvy zhotovitele 410263.		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
Zhotovitel: DT- Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov		
Přílohy: Detailní rozklad cen víceprací Zápisy z jednání	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

Ze strany zhotovitele byl nabídnut systém řízení, který byl předmětem smlouvy objednatele č. DOD20180233 ze dne 6.12.2018. Ze strany Dopravního podniku Ostrava a.s. však během výroby vzniklo několik požadavků na změnu systému řízení, které jsou zapsány v zápisech z jednání, které tvoří přílohu tohoto dokumentu. Na základě těchto požadavků došlo k navýšení ceny za dodávku systému řízení DT- Výhybkárna a strojírna, a.s..

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Nemá vliv na termín plnění SoD.S
Dopad na PD	úprava rozsahu projektové dokumentace dle platné legislativy
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	154 000,00	16,15%	154 000,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	DTVS a.s.	xxx			
Projektový manažer specialista odboru investice	DPO a.s.	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".



DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika
www.dtvcs.cz, e-mail: dt@dtvs.cz

EN ISO 9001
EN ISO 3834-2
EN ISO 14001
OHSAS 18001

Příloha č.1

Detailní rozklad cen víceprací

Popis	hodinová sazba v Kč	počet hodin	cena za komponentu v Kč	částka celkem v Kč
Zakázkový vývoj a dodání návěstidel volby (2ks)	500	36	15 000	48 000
Zakázkový vývoj a dodání rychlostních návěstidel č.23	500	68	0	34 000
Doplnění soumrakových spínačů pro automatickou regulaci jasu návěstidel (3ks)	500	2	2 000	7 000
Zakázkový vývoj a dodání upozorňovacích návěstidel návěst č.59 (2ks)	500	50	20 000	65 000
Celková částka za vícepráce				154 000,-

V Prostějově dne 28. 07. 2020

xxx

Obchodní a projektový manažer

Inteligentní technika

IČO: 46962778

Bankovní spojení: KB Prostějov, č. účtu 401701/0100

DIČ: CZ46962778

IBAN: CZ 760100 0000 19213 5830297

Strana 1/ 1

Firma DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3936