



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 33/2020/RR/PLE

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

název: **Město Bílovec**
sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
zastoupený: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
číslo účtu:

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

název: **KASCH-interiér s.r.o.**
sídlo: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava-Polanka
statutární zástupce: Zbyněk Klapuch
IČO: 26831724
DIČ: CZ26831724
bankovní spojení: MONETA Money Bank, Ostrava 8
číslo účtu:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Dne 12.10.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 33/2020/RR/Ple na provedení zakázky s názvem: „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ T.G. Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem“, týkající se dodávky, dopravy, montáže či instalace vybavení (dále jen „Smlouva o dílo“).

V místě plnění díla, tj. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec, jsou realizovány práce dle Smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple s názvem: „Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem“ – stavební práce, uzavřené mezi firmou VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Nový Jičín, IČ 27833062 a Městem Bílovec.

V souladu s článkem 17.1. Smlouvy o dílo č. 33/2020/RR/Ple se smluvní strany dohodly na následující změně z důvodu nutnosti koordinace prací na vybavení odborných učeben s prováděním stavebních prací, konkrétně z důvodu překážky na straně objednatele, a to nepřipravenosti stavby pro předání k montáži a instalaci vybavení, takto:



Článek 3. TERMÍNY, LHŮTY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.3 se mění takto:

3.3 Lhůta plnění pro kompletní předmět plnění činí v celkové délce 60 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění.

Lhůta plnění je rozdělena na 2 části:

- 1.část – výroba, zajištění dodávek aj. s délkou trvání 45 dnů a
- 2.část – montáž a instalace vybavení s délkou trvání 15 dnů.

- 1.část dodávky bude zahájena ihned po doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění,
- 2.část dodávky bude zahájena do 2 dnů od doručení výzvy Objednatele k montáži a instalaci vybavení.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 33/2020/RR/Plé
- 4) Tento dodatek byl sepsán v pěti originálech, z nichž 2 originály jsou pro zhotovitele a 3 pro objednatele
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 5) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 51. schůzí rady města Bílovec dne 14.12.2020 usnesením č. RM/1416/51/2020

V Bílovci dne 15.12.2020

V Ostravě-Polance dne 15.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

.....
Zbyněk Klapuch, jednatel společnosti