

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_01358

188 00 96

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

METROSTAV a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupená: [REDACTED], ředitelem divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)
a [REDACTED] oblastním ředitelem pro Liberecký kraj
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Číslo účtu: 18009-071/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_01358 ze dne 5. 8. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 14. 12. 2020

Za objednatele:

V Liberci dne 27. 11. 2020

Za zhotovitele:

