

Finanční harmonogram

Rekonstrukce ulice Lesnická



SO - Popis	bez DPH	období od do	04.01.2021	11.02.2021	11.03.2021	11.04.2021	11.05.2021	11.06.2021	11.07.2021	11.08.2021	11.09.2021	11.10.2021	11.11.2021	celkem
			10.02.2021	10.03.2021	10.04.2021	10.05.2021	10.06.2021	10.07.2021	10.08.2021	10.09.2021	10.10.2021	10.11.2021	12.12.2021	
		dílčí faktura č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	konečná	
Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova														
SO 01 Tramvajová trať	75 471 016,00		5 282 971	0	0	5 282 971	12 075 363	13 584 783	14 339 493	16 603 624	8 301 812	0	0	75 471 016
celkem	75 471 016,00		5 282 971	0	0	5 282 971	12 075 363	13 584 783	14 339 493	16 603 624	8 301 812	0	0	75 471 016
Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, objekt úpravy trolejového vedení														
SO 01 Úpravy trolejového vedení	6 265 675,00		438 597	0	0	438 597	1 002 508	1 127 822	1 190 478	1 378 449	689 224	0	0	6 265 675
celkem	6 265 675,00		438 597	0	0	438 597	1 002 508	1 127 822	1 190 478	1 378 449	689 224	0	0	6 265 675
Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II														
SO Kabely	3 195 344,54		0	0	0	383 441	447 348	575 162	607 115	702 976	479 302	0	0	3 195 345
celkem	3 195 344,54		0	0	0	383 441	447 348	575 162	607 115	702 976	479 302	0	0	3 195 345
Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu														
SO 01 Kanalizace	26 883 750,00		1 613 025	5 645 588	6 183 263	6 989 775	6 452 100	0	0	0	0	0	0	26 883 750
SO 02 Kanalizační přípojky	7 055 286,00		0	987 740	1 269 951	1 481 610	1 693 269	1 622 716	0	0	0	0	0	7 055 286
SO 03 Vodovod	9 418 793,00		376 752	1 695 383	1 977 947	2 260 510	2 543 074	565 128	0	0	0	0	0	9 418 793
SO 04 Vodovodní přípojky	2 901 091,00		0	232 087	522 196	609 229	696 262	667 251	174 065	0	0	0	0	2 901 091
SO 05 Komunikace	36 375 205,00		0	0	0	0	0	6 911 289	7 638 793	8 002 545	10 548 809	3 273 768	0	36 375 205
SO 06 Odvodnění vozovky	2 941 651,00		0	0	0	0	0	323 582	617 747	853 079	941 328	205 916	0	2 941 651
SO 07 Tramvajové zastávky	3 184 231,00		0	0	0	0	0	605 004	668 689	764 215	923 427	222 896	0	3 184 231
SO 09 Náhradní výsadba	836 584,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 463	460 121	836 584
SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	10 893 588,00		980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	1 089 359	10 893 588
celkem	100 490 179,00		2 970 200	9 541 220	10 933 780	12 321 547	12 365 128	11 675 392	10 079 717	10 600 262	13 393 988	5 059 466	1 549 480	100 490 179
Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova														
SO 02 Veřejné osvětlení	1 594 796,02		0	0	0	0	0	0	334 907	446 543	669 814	143 532	0	1 594 796
celkem	1 594 796,02		0	0	0	0	0	0	334 907	446 543	669 814	143 532	0	1 594 796
Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno -Zemědělská- k.ú, Černá Pole														
SO 01 Umístění elektronických info. Panelů	1 331 465,01		0	0	0	0	0	0	0	0	665 733	665 733	0	1 331 465
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	121 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	0	121 000
celkem	1 452 465,01		0	0	0	0	0	0	0	0	726 233	726 233	0	1 452 465
Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Tomanova-k.ú, Černá Pole														
SO 01 Umístění elektronických info. Panelů	819 396,20		0	0	0	0	0	0	0	0	409 698	409 698	0	819 396
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	121 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	0	121 000
celkem	940 396,20		0	0	0	0	0	0	0	0	470 198	470 198	0	940 396
Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Lesnická-k.ú, Černá Pole														
SO 01 Umístění elektronických info. Panelů	250 853,95		0	0	0	0	0	0	0	0	125 427	125 427	0	250 854
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	98 500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	49 250	49 250	0	98 500
celkem	349 353,95		0	0	0	0	0	0	0	0	174 677	174 677	0	349 354
Cena bez DPH v Kč CELKEM	189 759 225,72		8 691 768	9 541 220	10 933 780	18 426 557	25 890 346	26 963 158	26 551 711	29 731 853	24 905 247	6 574 105	1 549 480	189 759 226