

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 27. 7. 2020

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva“ či „Dodatek č. 1“)

Název zakázky: „Oprava mostu v km 143,429 – příjezdový podchod Brno hl. n.“

č. smlouvy zhotovitele: 72/2020
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2653/2020

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

a

České dráhy, a. s.

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8039

zastupuje: Ing. David Olša, pověřený řízením odboru správy a prodeje majetku

Korespondenční adresa:

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

společně na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: [redacted] účtu: [redacted]

[redacted], č.ú.: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

na straně druhé jako zhotovitel (*dále jen „Zhotovitel“*)

všichni společně take jako „Smluvní strany“

Čl. 2

Předmět Dodatku č. 1

V rámci zpracování dokumentace pro ohlášení stavby na Drážní úřad Olomouc bylo zažádáno z důvodu památkově chráněného objektu o stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP“). OPP po předložení vzorků materiálu obkladu (žula) zamítl tento materiál a požadoval tento materiál obkladu (žula) nahradit travertinem. U dlažby (žula) bylo provedeno přerozdělení poměru světlého/tmavého materiálu (žula) dle požadavků OPP. V rámci projekčních prací bylo nutno provést podrobnější zaměření podchodu a upravení výměr.

Vlivem výše uvedených změn došlo k navýšení smluvní ceny Díla o částku **1 064 010,25 Kč** bez DPH. Navýšení ceny Díla se dotýká pouze stavebního objektu SO 01, který převezme od Zhotovitele a za něj uhradí příslušnou část ceny Díla Správa železnic, státní organizace.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy, článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy, v bodě 3.3 se ruší první a druhý odstavec textu a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít, a to tak, že stavební objekt SO 01 převezme Správa železnic, státní organizace a stavební objekt SO 02 převezmou České dráhy, a.s., a Objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 037 315,27 Kč**

slovy: jedenáct milionů třicet sedm tisíc tři sta patnáct korun českých 27/100

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení této Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení (po dvou pro Správu železnic, státní organizaci i pro České dráhy, a.s.) a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – Záznam o změně závazku.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1 – Záznam o změně závazku

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za Správu železnic, státní organizaci

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně dne 27-10-2020

V Brně dne 26-10-2020

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
[01]

 **firesta**
i-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 66 • 602 00 BRNO
3.253.17.628 • DIČ: CZ725317628

Ing. Libor Tkáč

ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

Za České dráhy, a.s.

V Praze dne 27/10/2020

Ing. David Olša

pověřený řízením odboru správy a prodeje majetku

 **Generální ředitelství**
a.s. pro správu a prodej majetku

ZMĚNOVÝ LIST č.1 – Záznam o změně závazku

Č. j.: 26981/2020-SŽ-OR BNO-SMT

Název veřejné zakázky: Oprava mostu v km 143,429 – příjezdový podchod Brno hl.n.

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-2653/2020 (objednatel) a 72/2020 (zhotovitel)

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO-01 (SŽ statní organizace)

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým): přednosta správy SMT Brno

Stručný popis změn:

Pouze - SO 01

Změnový list č. 1 tohoto SO řeší změny vzniklé v rámci zpracování dokumentace pro ohlášení stavby na DÚ. Bylo požádáno z důvodu památkově chráněného objektu o stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále OPP). OPP po předložení vzorků materiálu obkladů (žula) zamítl tento materiál a požadoval ho nahradit travertinem. U dlažby(žula) došlo k přerozdělení světlého/tmavého materiálu dle požadavků OPP. V rámci prací došlo k podrobnějšímu zaměření podchodu a upravení výměr.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován

Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek

Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek

SO 01 –původní, nově

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl
27	M	58381141	deska dlažební broušená žula 600x300mm tl 20mm světlá	m2	16	1370,8	21 932,80	6 484,48 Kč
27	M	58381141	deska dlažební broušená žula 600x300mm tl 20mm středně tmavá	m2	16	1 776,08	28 417,28	
28	M	58381141R1	deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, světlá	m2	171	1370,8	234 406,80	97 820,20 Kč
28	M	58381141R1	deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, tmavá	m2	153,1	2 170,00	332 227,00	
29	M	58381141R2	deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, tmavá	m2	85,5	1 776,08	151 854,84	31 783,56 Kč
29	M	58381141R2	deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, středně tmavá	m2	103,4	1 776,00	183 638,40	
34	K	782131111	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m2	378,78	1 132,40	428 930,47	242 759,33 Kč
34	K	782131111	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m2	388,26	1 730,00	671 689,80	
35	M	58381141R3	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 10mm, světlá	m2	265	786,72	208 480,80	510 574,20 Kč
35	M	58381141R3	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 10mm,	m2	275,5	2 610,00	719 055,00	

			světlá (travertin)					
36	M	58381141R4	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 10mm, tmavá (žula)	m2	132	1 287,36	169 931,52	174 588,48 Kč
36	M	58381141R4	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 10mm, tmavá (travertin)	m2	132	2 610,00	344 520,00	

Celkem : + 1 064 010,25 Kč

Příloha č. 4 Fotodokumentace - nepředloženo

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 9 973 305,02 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 064 010,25 Kč, tj. 10,67% z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222/4 Změny de minimis

Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☒ z rezervy stavby
c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☐

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Název veřejné zakázky:

ZL č. 1

Oprava mostu v km 143,429 – příjezdový podchod Brno hl.n.

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách	N/K
SO 01	9 973 305,02 Kč	1 064 010,25 Kč		11 037 315,27 Kč	

Celkem kofinancovatelných nákladů:

OKč Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) Zhotovitel: Stavbyvedoucí, Firesta a.s..

Jméno: [REDACTED]

Datum: 26. 10. 2020 Podpis ..

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: [REDACTED]

Datum: 26 -10- 2020 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: [REDACTED]

Datum: 23.10.2020 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: [REDACTED]

Datum: 26 -10- 2020 Podpis ..

5) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: [REDACTED]

Datum: 26 -10- 2020 Podpis

6) Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: [REDACTED]

Datum: 27 -10- 2020 Podpis:

7) Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno:

Schvaluji ☒ Zamítám ☐

Jméno: Ing. Libor Tkáč

Datum: 27 -10- 2020 Podpis .

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1279341

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef6f3237-edcd-4f21-bf2e-87bae7c60f4d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2020 12:44:05



f7544cfd-45b8-4659-afc1-8c79094cab5e