



Projekt ATCZ59 I-CULT je financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na vyhotovení časosběrných dokumentů uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Č. dodatku zhotovitele:

Č. dodatku objednatele: SDL/OKPP/43/2018/2

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje

Kontaktní osoba:

Mgr. Marek Svoboda

Email:

svoboda@kraj-jihocesky.cz

1.2 Zhotovitel:

BcA. Tadeáš Mráz

se sídlem: Panská 109, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 75879298

Kontaktní osoba:

BcA. Tadeáš Mráz

E-mail:

tadeas.mraz@gmail.com

2. PŘEDMĚT DOTATKU

2.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo č. SDL/OKPP/43/2018 v tomto znění:

- Čl. 3, bod 3.1 (Změna smlouvy dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, čl. 9, bod 9.2.4 a) – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mj. rozděloval filmový dokument Archeoskanzen Trocnov na dvě části. Odevzdání druhé části filmu Archeoskanzen Trocnov (část 2.21 – druhá část) mělo dle Dodatku č. 1 proběhnout do 31. 12. 2020, což byl termín daný původním koncem fyzické realizace projektu I-CULT (do 31. 12. 2020).

Ještě v červnu 2020 panovalo přesvědčení, že by stavba skanzenu měla postupovat rychle a že by do konce roku 2020 byla stavba v takové fázi, že by druhá část dokumentu obsahově naplňovala zadání a sice že zachytí hlavně stavbu skanzenu.

Během letních měsíců 2020 se pak intenzivně připravovala žádost o prodloužení projektu do 30. 6. 2021, jehož součástí nakonec bylo i prodloužení samotného vybudování hlavní budovy dvorce.

Dodatek č. 1 bylo bohužel nutně uzavřít ještě na konci června 2020, aby včasné řešil termíny uvedené v původní smlouvě. Administrativně složitá žádost o prodloužení projektu byla 6. 8. 2020 podána a následně 31. 8. 2020 schválena Řídicím orgánem, tedy v době, kdy byl již účinný Dodatek č. 1.

S ohledem na časovou souslednost, kdy v rámci Dodatku č. 1 nebylo možné předjímat rozhodnutí Řídicího orgánu programu, a tedy závazně zohlednit nezbytné prodloužení fyzické realizace projektu a

Projekt ATCZ59 I-CULT je financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

s ním související průběh výstavby Archeoskanzenu, je nutné prodloužit termín odevzdání druhé části filmu Archeoskanzen Trocnov.

V tuto chvíli je jasné, že hlavní budova dvorce určitě nebude hotova do konce roku 2020, kvůli čemuž se také mj. prodlužoval projekt. Stavba se ve svých různých fázích potýká s rychlejším i pomalejším tempem práce, některé činnosti běží rychleji než se předpokládalo, některé pomaleji. Odevzdáním druhé části filmu Archeoskanzen Trocnov do konce roku 2020 by tento dokument zachytil stavbu pouze v její značné rozpracovanosti. Aby tedy film obsahově zachytil hlavně stavbu skanzenu, je nutné prodloužit toto natáčení.

Prodloužením odevzdání druhé části filmu vznikne dokument, který bude v budoucnu mj. dále sloužit jako výborná propagace Archeoskanzenu Trocnov.

Druhé video bude odevzdáno na konci května tak, aby bylo upotřebeno ještě před konce projektu I-CULT. Zohlední jak nezbytné nutné záběry z průběhu výstavby pro výslednou podobu časosběru, tak jeho praktické využití v rámci aktivit projektu samotného.

Video mj. ještě zachytí velkou akci pro veřejnost v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, která se kvůli pandemii koronaviru v rámci prodloužení projektu I-CULT také přesouvala do poloviny roku 2021. Bude se jednat o akci Bitva o Trocnov naplánovanou na začátek května 2021. Po této akci by natáčení druhé části filmu Archeoskanzen Trocnov skončilo a výsledný dokument by pak v projektu mj. sloužil k nalákání návštěvníků na závěrečnou akci projektu Středověký jarmark, která má proběhnout 12. 6. 2021. Zároveň je předběžně domluveno, že by se hotový dokument na této akci mohl návštěvníkům promítat. Navíc se video dostane k široké návštěvnické základně např. i skrze sociální síť Facebook. Video tedy bude prakticky využito ještě v rámci projektu I-CULT.

Na základě výše uvedených důvodů se mění Smlouvo o dílo č. SDL/OKPP/43/2018, resp. Dodatek č. 1 v tomto znění:

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

bod 2.21	do 30. 6. 2020 – první část do 31. 5. 2021 – druhá část
bod 2.22	do 30. 6. 2020 – 1x min. 5-minutové video obyčejce a 1x min. 5-minutové video řemeslo
bod 2.23	do 31. 8. 2020 – 15x samostatné 2 – 3 minutové video pro web s interaktivní mapou

Termín výše sjednaný bude považován za splněný v případě, že nejpozději v poslední den bude ta která část díla předána objednateli.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a tento dodatek se stává její nedílnou součástí.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Projekt ATCZ59 I-CULT je financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

V Českých Budějovicích, dne 11-12-2020

v J. Hradci, dne 18.12.2020

Objednatel:



Zhotovitel:

