

Číslo jednací : MULA 35112/2020
Sp. znak: 56.18 V 5
Počet listů : 3
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

Dodatek č. 1

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
adresa: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,
Lanškroun
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru: Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku
telefon: 465 385 234, 734 314 547
bank.spojení: Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100
(dále jen **Objednatel**)

ZHOTOVITEL DÍLA: IPESIS s.r.o.
adresa: Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2
IČO: 03519325
DIČ: CZ03519325
zastoupení: Ing. Josef Dvořák, jednatel
telefon: 602 821 837
e-mail: dvorakj@ipesis.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3578380349/0800
(dále jen **Zhotovitel**)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.08.2020 na
zhotovení stavby

„ZŠ Smetanova – protipožární dveře“

I.
Úvodní ustanovení

Dne 26. 08. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „ZŠ Smetanova – protipožární dveře“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. V. Cena za dílo odst. V. 1. o úpravu plnění (dále jen vícepráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (rozpočtu) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Cena za dílo, když celkovou cenu za dílo ve výši **123 610,- Kč bez DPH** v souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. II tohoto dodatku zvyšují o částku **64 805,- Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH: 188 415, - Kč

Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 (rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. V. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.

Cena díla bez DPH 188 415, - Kč

DPH (21 %)

39 567,15 Kč

Cena celkem včetně DPH

227 982,15 Kč

(slovy: dvěštedvacetsedmtisícdevětsetosmdesát dva korun českých patnáct haléřů).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 08. 2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že se tento dodatek uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. rozpočet

V Lanškrouně dne

V Lanškrouně dne.....

objednatel

zhotovitel

.....
Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý

starosta

.....
IPESIS s.r.o.

Ing. Josef Dvořák

jednatel