

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO A MANDÁTNÍ SMLouvĚ
č. objednatele: 070/01/12
č. zhotovitele: 120104

na zhotovení projektové dokumentace a provedení mandátní činnosti na stavbu
„SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 - I/49, 2. ÚSEK“
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – mandant:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**
K majáku 5001, 761 23 Zlín
Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
70934860
CZ70934860
Ing. Bronislav Malý, ředitel
xxxxxxxxxx
xxxx
[xxxxxx](#)

Zhotovitel – mandatář:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo
náměstí 5/5, PSČ 702 00
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 2018
42767377
CZ42767377
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
[xxxxxxxxxx](#)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu plnění smlouvy o dílo,
- úpravy termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a úpravy termínu splnění závazku z mandátní smlouvy,
- z důvodu navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace a změny termínu zaplacení ceny.

Změna rozsahu plnění smlouvy o dílo

Na základě obdrženého dopisu z Ministerstva životního prostředí ve věci vyjádření správního úřadu z hlediska zák. č. 100/2001 Sb. k dotčení Fryštáckého potoka bylo sděleno, že uvedený záměr „Přeložka Fryštáckého potoka“ nepodléhá samostatnému posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. V návaznosti na tuto skutečnost není nutné zpracovávat samostatnou DÚR, část A a část B a bude zpracována jednotná DÚR na celou stavbu.

V návaznosti na zásadní připomínky provozovatele MHD (Dopravní podnik Otrokovice) a Policie ČR je nutné zpracovat variantní řešení pro umístění zastávkových pruhů a nástupišť MHD vč. provozu MHD. Současně je nutné řešit i navazující komunikace pro pěší (cestující).

Variantní řešení budou znovu projednány s dotčenými organizacemi a úřady.

Úpravy termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z mandátní smlouvy

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo.

Navýšení ceny

V návaznosti na změnu rozsahu plnění smlouvy o dílo (zpracování variantních řešení) se cena za zpracování projektové dokumentace navyšuje o 200 000,- Kč bez DPH.

Změna termínu zaplacení ceny

V návaznosti na zásadní připomínky DPO a Policie ČR k návrhu řešení zastávkových pruhů budou zhotovitelem zpracovávána a předkládána variantní řešení pro umístění zastávkových pruhů a nástupišť. Odsouhlasené variantní řešení bude zhotovitelem předáno objednateli. Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě úhrady ceny projektové dokumentace.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III., bod 1 „Projektová dokumentace“, první odstavec, druhá věta

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Na celou stavbu bude zpracována jedna společná projektová dokumentace ve stupni DÚR.

Článek III., bod 1 „Projektová dokumentace“, první odstavec

K dosavadnímu textu prvního odstavce se zapisuje:

Předmětem závazku je zpracování variantních řešení umístění zastávkových pruhů a nástupišť a navazujících komunikací pro pěší.

Článek III., bod 2 „Mandátní činnost“, písm. a), odstavec 2)

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

2) zajištění smluvních vztahů pro územní řízení (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smluvní vztahy) **nejsou** předmětem mandátní smlouvy. Před podáním žádostí o správní rozhodnutí budou mandatáři předány mandantem dořešené smluvní vztahy nejpozději do 30.6.2015. Jestliže bude mandant v prodlení, prodlužují se termíny mandatáře uvedené v článku IV. bod 1.d a bod 2 o stejnou dobu.

Min. 10 měsíců před podáním žádosti o vydání správního rozhodnutí předá mandatář mandantovi záborový elaborát vč. výměry záborů, na základě kterých bude mandant zajišťovat smluvní vztahy.

2. Článek IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín plnění smlouvy o dílo:

- a) předání 1 paré pracovní DÚR pro část A nejpozději do: **31.05.2013**
- b) předání variantních řešení umístění zastávkových pruhů nejpozději do: **30.11.2014**
- c) předání 1 paré DÚR nejpozději do: **30.01.2015**
- d) předání 3 paré kompletní DÚR dopracované v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem nejpozději do: **31.12.2015**
2. Termín plnění mandátní smlouvy:
splnění mandátní činnosti k DÚR vč. územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci na celou stavbu nejpozději do: **31.12.2015**

3. Článek V. „Cena“ smlouvy, písmeno a)

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

a) Cena smlouvy o dílo

1) Cena za zpracování variantních řešení

Cena za zpracování variantních řešení v Kč bez DPH	200 000,00
DPH 21 % Kč	42 000,00
Cena za zpracování variantních řešení v Kč vč. DPH	242 000,00

2) Cena za zpracování DÚR

Cena za zpracování DÚR v Kč bez DPH	1 776 560,00
DPH 21 % Kč	373 078,00
Cena za zpracování DÚR v Kč vč. DPH	2 149 638,00

Cena celkem za zpracování kompletní

PD DÚR dle čl. III., odst. 1. v Kč bez DPH	1 976 560,00
DPH 21 % Kč	415 078,00
Cena celkem za zpracování DÚR v Kč vč. DPH	2 391 638,00

(slovy **dvamilionytřistadevadesátjedentisícšestsetřicet osm korun českých**)

4. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 1:

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění dílčí části závazku dle čl. V., odst. 1., písm. a), (smlouvy o dílo) vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dle níže uvedeného:
- předání 1 paré pracovní DÚR pro část A v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod a) – nárok na úhradu 35 % z ceny za zpracování DÚR, část A, tj. 545 488,- Kč + DPH.
 - předání 1 paré variantních řešení v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod b) – nárok na úhradu 100 % ceny za zpracování variantních řešení,
 - předání 1 paré DÚR v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod c) – nárok na úhradu 875 760,- Kč + DPH (tj. úhrada do výše 80 % z ceny za zpracování DÚR dle čl. V., bod a) 2.,
 - předání 3 paré kompletní DÚR vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod d) – nárok na úhradu zbývající ceny za

zpracování DÚR, tj. 355 312,- Kč + DPH (úhrada 20 % z ceny za zpracování DÚR dle čl. V., bod a) 2.,.

5. Článek VII. „Provádění závazku“ smlouvy, bod 6:

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:

- 1 paré pracovní DÚR pro část A
- 1x paré variantních řešení umístění zastávkových pruhů a nástupišť,
- 1x paré DÚR odsouhlasené objednatelem v tištěné podobě,
- 3x kompletní DÚR v tištěné podobě vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem,
- PD ve stupni DÚR v digitální formě ve formátech .pdf a .dgn vč. odborného odhadu stavebních nákladů ve formátu .xls,
- územní rozhodnutí na celou stavbu s vyznačením doložky právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
- dokladová část v tištěné formě v jednom originálním vyhotovení, případně v úředně ověřených kopiích.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 10.12.2014

V Ostravě dne 28.11.2014

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
prokurista