



(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. **S/ŘVC/070/P/SoD/2019** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20. 8. 2019 ve znění DODATKU Č. 2 ze dne 5.8.2020 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2 se mění:

1. V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 11.12. 2020.**“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 30.4. 2021.**“

2. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. **S/ŘVC/070/P/SoD/2019** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20. 8. 2019 ve znění DODATKU Č. 2 ze dne 5.8.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 3.

V Praze dne .....

V Babičích nad Svitavou dne 10.12.2020

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

  
jednatel  
WELL Consulting, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř. km 733,0–734,6 - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	01.12.2020	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						
<b>NAVRHUJE:</b>	WELL Consulting, s.r.o., Babice nad Svitavou 339, 664 01					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Termínový posun finálního termínu plnění					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/070/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20. 8. 2019 ve znění DODATKU Č. 2 ze dne 5.8. 2020					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					09.11.2020
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost WELL Consulting, s.r.o v rámci smlouvy o dílo zabezpečuje bod plnění D: Zjišťovací řízení, jehož předmětem je mj. projednání s dotčenými orgány státní správy, které nebylo možné díky vyhlášenému nouzovému stavu a restriktivním opatřením možné provést přímá jednání, a to zejména se Správou Národního parku České Švýcarsko. Do měsíce listopadu nebyla s orgánem ochrany přírody dohodnuta součinnost ve věci projednání případných připomínek, které nebyly ze strany orgánu zaslány. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.</i></p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Celkový termín plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</b></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</p>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel+A33:139 vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	402.500,- Kč	
Cena SoD po změně	402.500,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b> <i>Má vliv na termín dokončení díla.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní.</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b> <i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/070/P/SoD/2019	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : D</i>	82.500,-	květen 2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	