

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-90259-9/ČJ-2020-1800SU-22

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: KRPL-90259-4/ČJ-2020-1800SU-22

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:	Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem:	Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710

dále jen "objednatel"

a

**Flímex s.r.o.**

zastoupený:	
se sídlem:	PŘEPEŘE 1, 541 61 PŘEPEŘE
IČ:	27467627
DIČ:	CZ 27467627
bankovní spojení:	KB Turnov
číslo účtu:	35-3524550277/0100
Zapsaný:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20739

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – Liberec, Pastýřská č. p. 698 – oprava podlahy garáží II. etapa“****II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnovém listu č. 1, který vznikl během realizace díla.

**III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1, (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	405 000,00 Kč
DPH 21%:	85 050,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	490 050,00 Kč

**slovy: Čtyřistadevadesáttisíc padesát korun českých**

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 418 213,00 Kč

DPH 21%: 87 824,73 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 506 037,73 Kč

**slovy: Pětsetšesttisicetřicetsedmkorunčeských 73/100**

**V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění**

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

**VI. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 17.12.2020

objednatel:




vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Přepeřích dne:

14.12.2020

zhotovitel:



**IMEX**

61  
17  
imex.cz



## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 1

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská č.p. 698 - oprava podlahy garáží II. Etapa
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	FLIMEX s.r.o.

#### Předmět změnového listu

Dodávka a montáž 2 ks podlahových krytů

#### Část díla dotčená změnovým listem

podlaha garáží - zadní sektor

#### Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Při sestavování nabídky se předpokládalo pouze provedení podlahy bez nutnosti dodávky podlahových šachet.

#### Nové řešení :

Stávající poškozené betonové poklapy byly nahrazeny novými, ocelovými.

#### Zdůvodnění změny :

Při sestavování nabídky nebylo možné z důvodu zastavěnosti prostoru zjistit, že v prostoru jsou dvě stávající šachty.

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

na stavbě není veden stavební deník


#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>13 213,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>13 213,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>2 774,73 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>15 987,73 Kč</b>




# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

## PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská č.p. 698 - oprava podlahy garáží II. Etapa  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: FLIMEX s.r.o.  
 Projektant: #ODKAZ!

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				13 213,00
		767	Konstrukce zámečnické				13 213,00
IK	1	IK-ZL-1	ocelový rám 100x80 cm vč. Povrchové úpravy, dopravy a montáže	kpl	1,00000	2 149,00	2 149,00
IK	2	IK-ZL-2	ocelový rám 80x60 cm vč. Povrchové úpravy, dopravy a montáže	kpl	1,00000	1 673,00	1 673,00
IK	3	IK-ZL-3	ocelový poklop 100x80 cm vč. Povrchové úpravy, dopravy a montáže	kpl	1,00000	5 530,00	5 530,00
IK	4	IK-ZL-4	ocelový poklop 80x60 cm vč. Povrchové úpravy,	kpl	1,00000	3 861,00	3 861,00
							<b>13 213,00</b>



**FLIMEX**  
 s.r.o., Piepeřice 1, PSČ 512 61  
 462 027, DIČ CZ227467627  
 E: info@flimex.cz, www.flimex.cz



**ZMĚNOVÝ LIST č. 1****PŘÍPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská č.p. 698 - oprava podlahy garáží II. Etapa  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
FLIMEX s.r.o.  
#ODKAZI

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		13 213,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>13 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			13 213,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská č.p. 698 - oprava podlahy garáží II. Etapa  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
FLIMEX s.r.o.  
#ODKAZI

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

