

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/003/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. N 41/20 120125A (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Prověření možnosti realizace a provozu pilotních lokalit citylogistiky na území hl. m. Prahy

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [REDAKCE]
[REDAKCE] generální ředitel, a [REDAKCE], technický
ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 41/20 120125A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25. 6. 2020 z důvodů uvedených v příloženém Změnovém listě č. 1 upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 4. 2021.“

2) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„e) bod E do 31.12.2020,

f) bod F do 26.02.2021.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„e) bod E do 26.02.2021,

f) bod F do 30.04.2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 41/20 120125A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25. 6. 2020 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest					
Projekt/stavba:	Prověření možnosti realizace a provozu pilotních lokalit citylogistiky na území hl. m. Prahy					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	09.12.2020	A	B	€	Đ	€
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKCE]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/003/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					07.12.2020
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. E. Ekonomické hodnocení citylogistiky na území hl. města Prahy, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/003/P/SoD/2020, bylo koncepční a technické řešení pilotní lokality v Praze - Troji (konkrétně výstupy bodů B. a C.) dne 7. 12. 2020 představeno a projednáno s ředitelem společnosti TBG Metrostav [REDAKCE]</p> <p>Pilotní lokalita přímo sousedí s areálem betonárny TBG Metrostav, přičemž v návrhu bylo uvažováno se sdílením stávajícího dopravníkového kolektoru a jeho úpravou pro účely provozování citylogistiky vodní dopravou. Ze strany [REDAKCE] bylo sděleno, že s uvažovanou lokalitu se počítá využít jako zařízení staveniště při výstavbě tunelového komplexu Vlasta (zahájení stavby je uvažováno v horizontu 5-6 let), kdy se zde předpokládají značné přesuny výkopku, rubaniny a stavebního materiálu a jejich dopravu (odvoz) vodní dopravou. Na jednání bylo mj. dohodnuto, že pilotní lokalita v Troji bude zhotovitelem přepracována tak, aby umožňovala paralelní provoz citylogistiky a zařízení staveniště pro tunelový komplex. Vzhledem k nedostatečné přepravní kapacitě bude stávající dopravník využíván pouze pro dopravu stavebního materiálu od vody k areálu betonárny. Pro dopravu stavebního a demoličního odpadu z lodí do recyklační linky a opačně bude dále proti proudu zřízen nový kapacitnější dopravníkový kolektor a prodlouženo překladiště. Po výstavbě tunelového komplexu Vlasta bude možné navržené zázemí ponechat a následně využít pro potřeby systému citylogistiky hl. m. Prahy.</p> <p>Vzhledem k nastalé situaci a po proběhlé diskusi bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že pro pilotní lokalitu v Praze-Troji bude provedena aktualizace již odevzdaných výstupů bodů B. a C. Zhotovitel musí na základě prověření nové skutečnosti analyzovat dostupné podklady a na jejich základě aktualizovat předchozí dílčí plnění studie, což vyžaduje kompletní přepracování již probíhajícího zpracování ekonomického hodnocení. Díky výše uvedeným skutečnostem není reálné vše zajistit v původním termínu. Zhotovitel předpokládá prodloužení termínu na splnění dohodnutých prací, tj. přepracování bodů B. a C. tak, aby mohly být promítnuty do ekonomického hodnocení (bod E) do 26. 2. 2021.</p> <p>Zhotovitel se s Objednatelem dohodl, že aktualizace koncepčního a technického řešení (body B. a C.) bude provedena v rámci dílčí části F. Souhrnný dokument, která má termín splnění do 26.2.2021. S ohledem na zajištění výše uvedených prací žádáme o posun termínu pro odevzdání části F. Souhrnný dokument do 30. 4. 2021. Bez prodloužení termínu na přepracování již odevzdaných částí studie a s tím související aktualizaci ekonomického hodnocení nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p> <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p>						

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	2 070 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení díla do 30. 4. 2020.
Cena SoD po změně	2 070 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDRĚNÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích a konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/003/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodů : E	726.000,00 Kč	3/2021
F	544.500,00 Kč	5/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	