

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **ELMONT Tábor s.r.o.**, se sídlem Vožická 2604, 390 02 Tábor, IČ 26031175, zastoupeným jednatelem Jaroslavem Vondráčkem a Ing. Jindřichem Šťastným ve věci realizace výše uvedeného díla.

### I. Smluvní strany – se nemění.

### II. Předmět plnění – se upravuje na základě změn, které byly projednány a schváleny.

Z důvodu rozdílů mezi skutečným stávajícím stavem elektroinstalace zjištěným při provádění díla a předpokládaným rozsahem prací oceněným v nabídkovém rozpočtu dochází k úpravě rozsahu prací na opravě elektroinstalace – viz Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek nad rámec položkového rozpočtu, jež je součástí SoD.

### III. Změny díla – se nemění.

### IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

#### IV.1. Původní znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **05/2016**
- dokončení prací: **08/2016**
- vyklizení pracoviště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Objednatel předpokládá provedení díla ve třech etapách:

- I. etapa: **05-06/2016** – stanice A7 + herna A6, chodby a schodiště až ke vstupu A2, dokončení mezipatra, patro (lékaři)
- II. etapa: **07/2016** - stanice A6
- III. etapa: **08/2016** - stanice A4, schodiště až ke vstupu A1, chodba přízemí A1 (vstup + šatna pacientů)

#### Nové znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **05/2016**
- dokončení prací: **20. září 2016**
- vyklizení pracoviště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Objednatel předpokládá provedení díla ve třech etapách:

- I. etapa: **05-06/2016** – stanice A7 + herna A6, chodby a schodiště až ke vstupu A2, dokončení mezipatra, patro (lékaři)
- II. etapa: **07/2016** - stanice A6
- III. etapa: **do 20. 9. 2016** - stanice A4, schodiště až ke vstupu A1, chodba přízemí A1 (vstup + šatna pacientů)

čl. IV.2. – IV.5. se nemění.

**V. Cena díla** – se upravuje na základě změn předmětu plnění.

**Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

mezipatro	132.997,-- Kč
pracovny 1.NP	81.376,-- Kč
přízemí obě křídla	49.384,-- Kč
stanice A4	201.322,-- Kč
stanice A6	197.876,-- Kč
stanice A7	176.090,-- Kč
vstup A1	34.289,-- Kč
vstup A2	35.714,-- Kč

---

<b>Dílo celkem bez DPH</b>	<b>909 048,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>190 900,-- Kč</b>
<b>Dílo celkem vč. DPH</b>	<b>1 099 948,-- Kč</b>

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

**Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

mezipatro	132.997,00 Kč
pracovny 1.NP	81.376,00 Kč
přízemí obě křídla	49.384,00 Kč
stanice A4	201.322,00 Kč
stanice A6	197.876,00 Kč
stanice A7	176.090,00 Kč
vstup A1	34.289,00 Kč
vstup A2	35.714,00 Kč

---

<b>Dílo celkem bez DPH</b>	<b>909 048,00 Kč</b>
----------------------------	----------------------

mezipatro – vícepráce	42.534,50 Kč
pracovny 1.NP – vícepráce	21.595,00 Kč
přízemí obě křídla – vícepráce	11.496,00 Kč
stanice A4 – vícepráce	60.067,00 Kč
stanice A6 – vícepráce	56.531,50 Kč
stanice A7 – vícepráce	82.707,25 Kč
vstup A1 – vícepráce	9.645,50 Kč
vstup A2 – vícepráce	13.167,50 Kč

---

<b>Dílo celkem bez DPH - vícepráce</b>	<b>297 744,25 Kč</b>
<b>Poskytnutá sleva – vícepráce</b>	<b>- 45 000,00 Kč</b>
<b>Dílo celkem bez DPH - vícepráce (po slevě)</b>	<b>252 744,25 Kč</b>

**SOUHRN:**

<b>Dílo celkem bez DPH</b>	<b>909 048,00 Kč</b>
<b>Dílo celkem bez DPH – vícepráce (po slevě)</b>	<b>252 744,25 Kč</b>
<b>Dílo celkem</b>	<b>1 161 792,25 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>243 976,37 Kč</b>
<b>Dílo celkem vč. DPH</b>	<b>1 405 768,62 Kč</b>

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

**VI. Fakturace a plnění** – se nemění.

**VII. Provádění díla** – se nemění.

**VIII. Dodání díla a převímka** – se nemění.

**IX. Záruka na dílo** – se nemění.

**X. Smluvní pokuty** – se nemění.

**XI. Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

**XII. Závěrečná ustanovení** – se nemění.

**Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořizen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek nad rámec položkového rozpočtu

V Opařanech dne 25. 7. 2016

V Opařanech dne 25. 7. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

MUDr. Iva Hodková  
ředitelka nemocnice

---

Jaroslav Vondráček, Ing. Jindřich Šťastný  
jednatelé společnosti