



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení



PPR-24565-10/ČJ-2020-990663

PCR99ETRpo42227531

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č.j.: PPR-24565-5/ČJ-2020-990663 ze dne 29. 10. 2020, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a Technologiemi hlavního města Prahy a.s.

„SLZ PP – Na Zátorce 605/23, Praha 6 – výměna kabelových rozvodů kamerového systému CCTV“

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
zastoupen: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva
Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva
u5hgkji

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

Tomáš Jílek, předseda představenstva, a
Tomáš Novotný, místopředsedou představenstva

ve věcech realizace:

Č. smlouvy zhotovitele: 179/20

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Předmět dodatku

(1) Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. října 2020 smlouvu o dílo Č.j.: PPR-24565-5/ČJ-2020-990663, na realizaci akce s názvem „SLZ PP – Na Zátorce 605/23, Praha 6 – výměna kabelových rozvodů kamerového systému CCTV (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

(2) Předmětem dodatku je prodloužení termínu provedení díla z důvodu nepředvídatelných obchodních a personálních omezení na straně zhotovitele, souvisejících s vydanými protiepidemiologickými opatřeními.

Článek III. Způsob provádění díla

(1) Článek III. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Termín provedení díla je do čtyř (4) kalendářních měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 20. 2. 2021. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude odsouhlasen a společně s protokolem o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy, případně jejich zástupci. Zástupcem kontaktní osoby zhotovitele je pro účely dle věty předchozí pan [REDACTED]

Článek IV. Ostatní ujednání

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel.

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.18
14:21:33 +01'00'



Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.18
16:58:46 +01'00'

Tomáš Jílek
předseda představenstva

 Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.18
14:45:00 +01'00'

Tomáš Novotný
místopředseda představenstva

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	