

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. ZE DNE 02.04.2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Hořice

se sídlem na adrese: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

IČ: 0027156 DIČ: CZ0027156

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Aleš Svoboda, starosta

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19 –1161157329/0800

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

PDV Stavby s.r.o.

se sídlem na adrese: Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, u Krajského soudu Hradec Králové, C 42851

IČ: 03717721 DIČ: CZ03717721

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jaroslav Antoš, prokurista

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s

Číslo účtu: 270278731/0300

(„zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 02.04.2020

„Rekonstrukce komunikace – Hořice – Betlém – komunikace, plynovod a veřejné osvětlení“.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny v člancích č. 3., č. 6. a č. 9. smlouvy o dílo ze dne 02.04.2020. V důsledku těchto změn dojde ke změně doby plnění, cena díla, definice pojmů, časového harmonogramu, postupových zprav, smluvních pokut, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ust. čl. 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ odst. 3.3. pism. b) smlouvy, mění takto:

„1) ukončení stavby a převzetí díla nejpozději do **30.3.2021**“

„2) uzlový termín - provedení povrchů komunikací a vjezdů do objektů do **22.12.2020**“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že ust. čl.6. SMLUVNÍ CENA odst. 6.1. smlouvy o dílo s odkazem na čl. 25. Změnové řízení, na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu, mění takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo

9 904 632,27 CZK

Cena bez DPH dle dodatku č. 1

10 091 533,84 CZK

Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2

a)	Ostatní a vedlejší náklady	-40 000,00 CZK
b)	Komunikace ul.Betlém více a méně práce	64 487,11CZK
c)	Veřejné osvětlení, méněpráce	- 1 240 072,11CZK
d)	Zídka ze ztraceného bednění, vícepráce	98 735,63CZK
e)	Oprava komunikace větev 2, vícepráce	48 442,38 CZK
f)	Změna velikosti chráničky kabelů, vícepráce	154 451,48CZK
g)	Napojení „nově nalezených DK“, vícepráce	84 813,62CZK
h)	Oprava komunikace, vícepráce	263 337,13CZK

Celková cena díla bez DPH

9 525 728,43 CZK

Příloha č. 1 tohoto dodatku

2.4. Smluvní strany se dohodly, že se ust. čl. 9 Časový harmonogram realizace díla bod č. 9.4., mění takto:
„změna harmonogramu“, příloha č. 2 tohoto dodatku.

2.7. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: položkový rozpočet

Příloha č. 2: harmonogram

3.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Hořicích, dne 11.12.2020

V Hořenicích, dne 11.12.2020

Za objednatele:



Aleš Svoboda, starosta

Za zhotovitele:



Jaroslav Antoš, prokurista společnosti



IG - "Rekonstrukce komunikace - Hořice - Betlém"	duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021											
	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc
IG - "Rekonstrukce komunikace - Hořice - Betlém"												
inotlivé SO a PS												
pravné práce												
realizace a vodovod po RŠ 6a , 6c												
realizace a vodovod po RŠ 12												
n + VO												
unikace - odstranění povrchů + štěrkové vrstvy												
unikace - obruby + zámkové dlažby												
unikace - živičné kryty												
živiční úpravy												
ukončovací práce												
práce dle dodatku č.II												

ověření dne 7.12.2020

za PDV stavby:

Aroslav Antcš - prokurista

Příloha č.1 Dodatek č.II

Stavba: 749/2018_1 Rekonstrukce komunikace Hořice - Betlém

Zadavatel **Město Hořice** IČO: 00271560
 náměstí Jiřího z Poděbrad 342 DIČ: CZ00271560
 50801 Hořice

Zhotovitel: **PDV Stavby s.r.o.** IČO: 3717721
Pivovarská 579 DIČ: CZ03717721
55203 Česká Skalice

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	CELKEM			
001	Ostatní a vedlejší náklady	327 500,00			
1	Komunikace ul. Betlém	5 475 631,66			
1	Veřejné osvětlení	1 240 072,11			
1	Plynovod	2 861 428,50			
SOD		9 904 632,27			
dodatek č.1	vícepráce - plynovod	307 289,29			
dodatek č.1	méněpráce - komunikace	-120 387,84			
Dodatek č.1		186 901,45			
SOD + Dodatek č.1		10 091 533,72			
dodatek č.2	Ostatní a vedlejší náklady	-40 000,00			
dodatek č.2	Komunikace ul. Betlém	64 487,11			
dodatek č.2	veřejné osvětlení	-1 240 072,11			
dodatek č.2	Zídka ze ztraceného bednění u čp. 548	98 735,63			
dodatek č.2	Oprava komunikace - větev 2	48 442,38			
dodatek č.2	změna velikosti chráničky	154 451,48			
dodatek č.2	napojení skrytých kanalizačních dešťových vod	84 813,62			
dodatek č.2	oprava komunikace	263 337,13			
Dodatek č.2		-565 804,76			
Celkem za stavbu po dodatku č.1 a 2		9 525 728,96			

OVN - méněpráce


S: 749/2018_1 Rekonstrukce komunikace Hořice - Betlém


O: VON Ostatní a vedlejší náklady


R: 001 Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

komunikace I









[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

